



โครงการ NOVOTEL BANGKOK FUTURE PARK RANGSIT

เลขที่ LET.1804.190211.PPS.PW.#1

11 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ให้ความเห็นต่อเอกสารเทคนิคของผู้ประมาณงานเสาเข็ม
โครงการ Novotel Bangkok Future Park Rangsit

เรียน คุณเขต หวังหลี

Senior Executive Vice President บริษัท พัฒนาสิน จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านเทคนิคของผู้ประมาณงานเสาเข็มตอก จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด ผู้บริหารงาน โครงการ Novotel Bangkok Future Park Rangsit พิจารณาเอกสารจากซองประมูลด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมประมูลงานเสาเข็มตอกแล้วนั้น ขอให้ความเห็นดังนี้

1. บริษัท Cost Plan ทำหนังสือเชิญผู้ประมูลและมีผู้ประมูลสนใจเข้าฟังการชี้แจงแบบและเสนอราคา งานจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่
 - 1.1 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (PACO)
 - 1.2 บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดัคท์ จำกัด (TNP)
 - 1.3 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (STEC)
 - 1.4 บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SCP)
2. บริษัท Cost Plan ส่งแบบ For Tender Drawing และเอกสาร TOR ให้แก่ผู้ร่วมประมูลทั้ง 4 ราย และประชุมชี้แจงแบบครั้งแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่สองในวันที่ 21 มกราคม 2562 โดยผู้ประมูลส่งเอกสารด้านเทคนิคพร้อมกับเอกสารเสนอราคาในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และวันที่ 28 มกราคม 2562 ตามลำดับ
3. บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด จัดทำตารางเปรียบเทียบด้านเทคนิคของผู้ประมาณงานเสาเข็ม ทั้ง 4 รายตามเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)
4. บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (PACO) เป็นผู้เหมาะสมมากที่สุดและบริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดัคท์ จำกัด (TNP) เป็นผู้เหมาะสมรองลงมา



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในขั้นตอนต่อรองราคาค้างสุดท้ายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ วงศ์นิธิสมบูรณ์)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท โปรเจ็ค แอลไลอานซ์ จำกัด

สำเนาเรียน:

คุณคุณพนิตดา จันแก้ว (PPS)

คุณพงศ์เทพ ใจหวั่ง (PPS)

คุณธนัช รุ่งวงศ์ศรี (COS)

คุณอัศคเธิ์อ ดั่งแก้ว (COS)

คุณนพดล ใจเชื้อ (PAC)

คุณฐพล แสงสรสิทธิ์ (PAC)

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านเทคนิคของผู้ประมูลงานเสาเข็มตอก
โครงการ NOVOTEL BANGKOK FUTURE PARK RANGSIT

ลำดับ ที่	รายการ	คะแนน เต็ม	บริษัท ปทุมธานี คอนกรีต จำกัด (PACO)	บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดักท์ จำกัด (TNP)	บริษัท สยาม เทคนิค คอนกรีต จำกัด (STEC)	บริษัท ทักษิณ คอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SCP)
1	แผนผังบุคลากรพร้อม รายละเอียดประวัติการทำงาน ของผู้จัดการ โครงการ	4	4 (มีเอกสาร)	3 (ได้รับ เอกสารแต่ ไม่ได้รับ Revised Organization chart)	2 (ส่งแผนผัง บุคลากรแต่ ไม่มีประวัติ การทำงาน)	1 (ส่งแผนผัง บุคลากรแต่ ไม่มีการระบุ ชื่อและไม่มี ประวัติการทำงาน)
2	แผนงาน (Proposed master schedule)	8	8 (มีเอกสาร) Mobilization 15 วัน Construction 60 วัน Clearing 6 วัน	4 (ได้รับ เอกสารแต่ ไม่ได้รับ Revised master schedule)	6 (มีเอกสาร) Mobilization 20 วัน Construction 70 วัน Clearing 7 วัน	0 (ไม่ได้รับ)
3	วิธีการทำงาน (Method statement)	4	4 (มีเอกสาร)	4 (มีเอกสาร)	2 (มีเพียง วิธีการผลิตแต่ ไม่มีวิธี ก่อสร้าง)	4 (มีเอกสาร)
4	แผนความปลอดภัย และแผนประเมิน ความเสี่ยง	4	4 (มีเอกสาร)	0 (ไม่ได้รับ)	0 (ไม่ได้รับ)	0 (ไม่ได้รับ)
	รวม	20	20	11	10	5
	ลำดับน่าสนใจ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย

