

บริษัท วิชาญ วิศวกรรม จำกัด
(ประเภทงาน)
โครงการ : Blue Canyon Homes1

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

กำหนดตอบกลับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกสารขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลง

1. เรื่อง : งานเพิ่มเติม ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU
ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด
เรียน : คุณสุชาติ ลัทธิตรรณ
ผู้จัดการ-โครงการ

เอกสารแนบ : 6.แผน

รายละเอียด : ☒ เพื่อพิจารณา ☐ อื่นๆ
อ้างอิง SI.2109.23.1002.VEC.NPO.1(ARC-061)

IN
Project Alliance Co., Ltd.

Received By: NPO

Date: 25 Oct 2023

Time: 15:30

ลงนาม (นายอนุสร ดิษฐระหาญ)
ผู้จัดการ-โครงการ

2. ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด (QS-PAC)

เรียน : คุณพจน์ ธรรมแพร

รายละเอียด : ☒ เพื่อพิจารณา ☐ อื่นๆ

บันทึก : - งานเพิ่ม ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU

นายเนนทาพงศ์ พลทา
27/10/66

ลงนาม (นายสุชาติ ลัทธิตรรณ)
วันที่ 27 / 10 / 66 ผู้จัดการ-โครงการ

3. ถึง : Jones Lang LaSalle Advisory Limited

เรียน : คุณจรรยา ฤทธ นกร

รายละเอียด : ☒ ไม่ขัดข้อง ☐ ไม่ขัดข้องแต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ☐ ให้จัดส่งใหม่ ☐ ขกเลิก (ไม่มีมูลค่างานเปลี่ยนแปลง)

บันทึก : งานซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU งานเพิ่ม = 4,772.63 บาท(รวม OH+VAT 7%)

รายละเอียดตามแนบ

อริยรัช
17/11/66

ลงนาม (นางสาวพจน์ ธรรมแพร)
วันที่ 17 / พ.ย. / 2566 ผู้จัดการ-ต้นทุน

4. ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

เรียน : คุณสุชาติ ลัทธิตรรณ

รายละเอียด : ☒ ไม่ขัดข้อง ☐ ไม่ขัดข้องแต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ☐ ให้จัดส่งใหม่ ☐ ขกเลิก (ไม่มีมูลค่างานเปลี่ยนแปลง)

บันทึก :

ลงนาม (คุณจรรยา ฤทธ นกร)
วันที่ 28 / 11 / 66

5. ถึง : บริษัท วิชาญ วิศวกรรม จำกัด

เรียน : คุณอนุสร ดิษฐระหาญ

รายละเอียด : ☒ ไม่ขัดข้อง ☐ ไม่ขัดข้องแต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ☐ ให้จัดส่งใหม่ ☐ ขกเลิก (ไม่มีมูลค่างานเปลี่ยนแปลง)

บันทึก :

ลงนาม (นายสุชาติ ลัทธิตรรณ)
วันที่ 30 / 11 / 66 ผู้จัดการ-โครงการ

6. สำเนาถึง :

☐ ผู้รับเหมาอื่นๆ ☐ ผู้ออกแบบ ☐ เจ้าของโครงการ JLL



บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด

78/145 หมู่ 5 ถนนอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.: 0-2949-6709 แฟกซ์: 0-2949-6029 กศ 0

PROJECT : BLUE CANYON HOME 1 RENOVATION WORK

เรื่อง : งานเพิ่มเติม ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เอกสารอ้างอิง: SI.2109.231002.VEC.NPO.1(ARC-061)

เรียน : Project Alliance Co., Ltd.

ถึง : คุณเสฐชาติ ลัทธิตธรรม

สิ่งที่แนบมาด้วย :

1 บัญชีแสดงรายละเอียดของปริมาณงานและราคา

จำนวน 1 แผ่น

2 เอกสารแนบ

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทาง บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด ได้รับความไว้วางใจ บหมาย ให้ปรับปรุงอาคารพักอาศัย
4 ชั้น บลูแคนยอน โยม 1 เฟส 1,2 และ 3

บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด ขอเสนอราคา

เป็นเงิน 4,772.63 บาท

สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์

อริยรัช

17/11/66

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสร ดิษฐระหาญ)

บริษัท วิชาน วิศวกรรม จำกัด



84

SITE INSTRUCTION

โครงการ : Blue Canyon Homes1

ถึง : คุณอนุสร ดิษฐระหาญ บริษัท วิศวกรรม จำกัด 78/145 หมู่ 5 ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.	วันที่ : 02 ตุลาคม 2566 เลขที่ : SI.2109.231002.VEC.NPO.2(ARC-062) ประเภทงาน : งานสถาปัตยกรรม
--	---

เรียน : คุณอนุสร ดิษฐระหาญ

เรื่อง : งานเพิ่มซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU

อ้างอิง : จากปัญหาของทีมงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แพลนและภาพถ่าย พร้อมรายละเอียด จำนวน 2 แผ่น

ทางบริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอ็นซ์ จำกัด(PAC) ออกเอกสารงานเพิ่ม ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง (VC) เหนือฝ้าเพดานห้อง 61 BU เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งเดิมที่เสื่อมคุณภาพ มีการรั่วซึม เพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงาน และอาจเกิดความเสียหายภายหลัง PAC ออกเอกสารงานเพิ่มฯ โดยมีรายละเอียดงาน ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อจัดส่ง Request for Variation Work, Request for Material และ Request for Shop Drawing (ถ้ามี) ให้อนุมัติก่อนดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอ็นซ์ จำกัด

(นายเน้นพงศ์ พลทา)

สถาปนิก

02/10/66

(นายสุชาติ ลัทธธรรม)

ผู้จัดการ-โครงการ

02/10/66

ผู้รับ :

วันที่ :

- ☐ เอกสาร SI ฉบับที่จัดส่งภายหลังการอนุมัติเอกสาร VA เลขที่ ลงวันที่
- ☒ เอกสาร SI ฉบับที่จัดส่งโดยยังไม่ได้รับการอนุมัติเอกสาร VA ตามความเห็นชอบของเจ้าของหรือตัวแทน (คุณ.....) / โดยอาจ วันที่
อีเมลล์ วันที่ / หรืออื่นๆ (ระบุ) จากฝ่ายงานเดิม

สำเนา : เจ้าของโครงการ- JLL

การไม่มีข้อขัดแย้งไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา


FM-OP-01(Thai), 30/09/20



Project Alliance Co., Ltd.


128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400


Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th



- แก้ไขท่อหักพังโผล่
- เปลี่ยนท่อ PVC 2" (1.9 m)
- ขุดลอก 1 ตัน
- ขุด 30 องศา 1 ตัน








จดหมาย

๑๗/๑๑/๒๕

๑๗/๑๑/๒๕



11/12/2011 11:11 AM

tullatorn

From: tullatorn <tullatorn@projectalliance.co.th>
Sent: Thursday, November 30, 2023 5:26 PM
To: 'Jaruan.Nanakorn@ap.jll.com'
Cc: 'Viraphorn.Srion@ap.jll.com'; 'ncandelot@hotmail.com'; 'jnixon9@hotmail.com'; 'noppadol@projectalliance.co.th'; 'nuttapol@projectalliance.co.th'; 'suchart.l@projectalliance.co.th'; 'thitaree@projectalliance.co.th'; 'tongkamon@projectalliance.co.th'; 'pannapa@projectalliance.co.th'; 'pinij@projectalliance.co.th'; 'nakorn.n@projectalliance.co.th'; 'kanchisa.estate@bluecanyonphuket.com'; 'nantapong@projectalliance.co.th'; 'pakasit@projectalliance.co.th'; 'pochnee@projectalliance.co.th'; 'arithat@projectalliance.co.th'; 'wilasinee@projectalliance.co.th'; 'jwchamilton@gmail.com'; 'vithan.bch1@gmail.com'; 'panaikon9593@gmail.com'
Subject: BCH1 : ขอนำส่งเอกสาร RFV/VEC/ARC/037,043 เพื่อเป็นข้อมูล
Attachments: RFV-PAC-VEC-ARC-041.pdf; RFV-PAC-VEC-ARC-039.pdf; RFV-PAC-VEC-ARC-040.pdf

เรียน คุณจาวรรณ ณ นคร

Jones Lang LaSalle Advisory Limited

ขอนำส่งเอกสาร Request for Variation (RFV) สำหรับโครงการ Blue Canyon Homes 1 เพื่อพิจารณาตามรายการดังนี้

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	เรื่อง
1.	RFV-PAC-VEC-ARC-039	งานเพิ่มเติมซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 21 BU
2.	RFV-PAC-VEC-ARC-040	งานเพิ่มเติมซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง เหนือฝ้าเพดาน ห้อง 61 BU
3.	RFV-PAC-VEC-ARC-041	งานเพิ่มเติมเปลี่ยน ท่อ Galvanize เป็น ท่อ PPR ภายในห้อง 72 A

Tullatorn Plangprapan

คุณธร แผลงประพันธ์

Secretary



Your Reliable Alliance for Projects

Tel (66 or 0) 26129551-3, Fax (66 or 0) 26129550, Mobile (66 or 0) 852070201