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รายงานการประชุม 

โครงการ  Vehha (High Rise Condominium at Huahin) 
 

ช่ือประชุม :  ประชุมหน่วยงานก่อสร้าง (Site Meeting) คร้ังท่ี 42 
 

วนัและเวลา : วนัองัคารท่ี  7  พฤษภาคม 2567   เวลา 15.00 น.-17.00 น.   
 
สถานที่ : Zoom Meeting   
 

ผู้ร่วมประชุม :             คุณชิสรัสย ์สุรการ                                           บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั (HSL) 
                                     คุณณรงคศ์กัด์ิ ศรีทองคาํ                                 บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั (HSL) 
                                     คุณวทิยา วงคเ์ดช                                             บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั (HSL) 
                                     คุณไพลิน บุรพรัตน์                                         บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั (HSL)  
                                                    คุณวฒิุเลิศ ทองดี                                 บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC)  
                                                    คุณเวทิศ หงษพ์นสั                                          บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC) 
                                     คุณอีรฟาน เจ๊ะมะ                                            บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC) 
                                     คุณชินกร ชลายนนท ์                                      บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC)   
                                     คุณจรัญ จนัทร์หอม                                         บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC)   
                                     คุณอโณทยั คาํญา                                             บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC)   
                                     คุณสัญญลกัษณ์ ปรีชา                                     บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณหิรัญ สุริยะพิชิตกลุ                                    บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณกฤษฎก์ร ชูสันติสุข                                    บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณพีรพฒัน์ ดีศิริ                                              บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณวาณี ชมภูศรี                                                บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณไพฑูรย ์  เทพทอง                                       บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณวรพจน์ กรจนัทร์                                         บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณอุกฤต แฝงทรัพย ์                                        บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณประสิทธ์ิชยั บุญรุ่ง                                      บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB) 
                                     คุณณฐัภูมิ อาภามงคล                                       บริษทั วนิโดร์ วิว จาํกดั (WV) 
                                     คุณภูมิพฒัน์ อาภามงคล                                    บริษทั วนิโดร์ วิว จาํกดั (WV) 
 
บันทกึโดย : คุณวฒิุเลิศ ทองดี                                บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC) 
 

ตรวจสอบโดย : คุณไพบูลย ์วงศนิ์ธิสมบูรณ์                 บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC)  
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สําเนาเรียน : ผูร่้วมประชุมทุกท่าน 
                                     คุณนพดล ใจซ่ือ                                บริษทัโปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั  (PAC) 
 คุณณฐัพล แสงสรสิทธ์ิ                                บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC) 
                                                   คุณธญัมน ใบเกตุ                                            บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั  (PAC)     
                                    คุณอารีรัตน์ บุญธนนัตพงศ ์                            บริษทั หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั (HSL) 
                                    คุณไพบูลย ์วงศนิ์ธิสมบูรณ์                 บริษทั โปรเจค็ แอลไลแอน็ซ์ จาํกดั (PAC) 
                                      
 
 
เวยีนภายในโครงการ 
 
เอกสารแนบ :    

ที ่ รายละเอียด 
บริษัท PB 

/ จํานวนแผ่น 
บริษัท......... 

/ จํานวนแผ่น 
บริษัท......... 

/ จํานวนแผ่น 
บริษัท......... 

/ จํานวนแผ่น 
1. รายงานประจาํสัปดาห์ - - - - 
2. ตาราง RFI - - - - 
3. ตาราง RFA – Shop Drawing - - - - 
4. ตาราง RFA – Material - - - - 
5. ตาราง RFA – General - - - - 
6. ตาราง NCR - - - - 
7. ตาราง RFV - - - - 
8. แผนงาน - - - - 
9. เอกสารอ่ืนๆ - - - - 
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ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 
1. วตัถุประสงค์ของการประชุม - - 

1.1 เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของงาน, เปรียบเทียบกบัแผนงาน, ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดและหวัขอ้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทุกงาน. ตรวจสอบแผนสั่งซ้ือและจดัส่งวสัดุ
ของงานของเจา้ของโครงการ รายงานสถานะและติดตามการเปล่ียนแปลง ขอ้สรุป/ขอ้เสนอแนะ
จากผูอ้อกแบบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบ ติดตามเอกสาร (RFA, RFI, RFV, VO และอ่ืนๆ)  

บนัทึก - 

2.  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา - - 
2.1 PAC ไม่ไดรั้บความเห็นในรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา จึงถือวา่รายงานการประชุมดงักล่าว

ไดรั้บการรับรองโดยผูท่ี้ไดรั้บ 
บนัทึก - 

3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ - - 
3.1 คุณวฒิุเลิศ PAC แจง้แนะนาํ คุณอโณทยั คาํญา   ตาํแหน่งสถาปนิกโครงการ บนัทึก - 
3.2 คุณณรงคศ์กัด์ิ  HSLแจง้ไดส้อบถามเลขาคุณพราว เร่ืองกาํหนดการ Site Walk คร้ังถดัไปเป็นวนั

ศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน 2567 สะดวกหรือไม่ 
ทุกท่าน 07/06/67 

3.3 คุณณฐัภูมิ  WV แจง้ Shop Drawing +วสัดุ งานประตู+หนา้ต่างอลูมิเนียม  ไดรั้บอนุมติัแลว้ปัจจุบนั
อยูใ่นขั้นตอนสั่งตดัแม่พิมพปั์จจุบนัไดค้วามกา้วหนา้ 35 % ซ่ึงยงัทนักบัแผนงานการติดตั้งของ
โครงการอยู ่

WV 13/05/67 

3.4 คุณไพลิน HSL แจง้สรุป Time Line เร่ืองการยืน่แกไ้ขแบบกบัทีม PD,CM,และฝ่ายประสานงาน
ดา้นกฎหมายไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

ฝ่าย รายการ วนัท่ี 
PB ส่งขออนุมติัแบบ Framing Plan และ Plan ขยายหอ้งพกั 

งานสถาปัตยจ์บ 
30 พ.ค.67 

A49 เร่ิมทาํแบบเพ่ือยืน่เปล่ียนแปลง+ตารางพื้นท่ีใชส้อย 15 มิ.ย.67 
A49 ส่งแบบงานสถาปัตย+์ตารางพ้ืนท่ีใชส้อยใหฝ่้าย

ประสานงานราชการของ Owner 
30 มิ.ย. 67 

A49 ส่งแบบทั้งหมด(STR,ARC,M&E) ใหฝ่้ายประสานงาน
ราชการของ Owner 

14 ก.ค.67 

ประสานราชการ ยืน่ให ้EIA (ทสจ.)เพ่ือขอความเห็น 15 ก.ค.67 
ประสานราชการ ยืน่แกไ้ขท่ีเทศบาล (ข.6) 1 ต.ค. 67  

ทุกท่าน 01 /10/67 

3.5 คุณวฒิุเลิศ PAC แจง้ให ้PB ส่ง E-mail ยนืยนัเร่ือง หลงัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2567 เป็นตน้ไปทาง
โครงการจะขอเลิกงาน 22.00 นตามท่ีตกลงในประชุมกบัเพ่ือนบา้น 

/PB 13/05/67 

3.6 การขออนุญาต 
- PAC ไดรั้บใบต่ออาย ุ39 ทวจิาก HSL แลว้ โดยวนัหมดอายคืุอวนัท่ี 29 มี.ค. 68 
- ใบอนุญาตเช่ือมทางเขา้ออกโครงการ และเช่ือมท่อระบายนํ้าสาธารณะ  วนัท่ี 14 ธ.ค. 67 
- โครงการพร้อมรับการตรวจเพื่อเปิดใชอ้าคาร (อ.5)  ตามแผนคือ วนัท่ี 14 มี.ค. 68 
- ไฟฟ้าถาวร (มิเตอร์หลกั) ขอ วนัท่ี  1 ธ.ค. 67 และประปา วนัท่ี 1 พ.ย. 67 

ทุกฝ่าย 14/03/68 
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ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 
- โทรศพัทแ์ละ Internet วนัท่ี 30 เม.ย. 68 
- เลขท่ีอาคารและหอ้งชุดพกัอาศยั  วนัท่ี 31 มี.ค. 68  
- กรรมสิทธ์ิหอ้งชุดพกัอาศยั  อาศยั  วนัท่ี 30 เม.ย. 68        

3.7 คุณไพลิน HSL แจง้ใหที้มหนา้งาน ระงบังานก่อผนงัชั้น 5 ท่ีเป็นหอ้งซกัผา้ไวร้อสรุปกบัฝ่าย
โรงแรมเป้าหมายจะสรุปใหจ้บภายในวนัท่ี 15 พ.ค.67 

PB/PAC 15/05/67 

3.8 

คุณไพบูลย ์PAC แจง้จะใหที้ม PAC ประสานงานกบัคุณเชอร์ร่ี HSL เร่ืองแผนงานขออนุญาตและ
แผนก่อสร้างสะพานทางเช่ือมโครงการกบัสถานีรถไฟหนองแก แลว้นาํ Time line มาติดตามในท่ี
ประชุม Site Meeting 

        บนัทึก - 

3.9 คุณวฒิุเลิศ PAC แจง้ให ้PBนาํแบบ Combine งานไฟฟ้าใตดิ้น, ประปา, งานป้อมยาม, แบบป้าย
โครงการ มาประชุมเพ่ือเป็นขอ้มูลในการยืน่ขออนุญาต ภายในวนัท่ี 15/05/67 

PB 15/05/67 

4 เร่ืองความปลอดภัย สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดล้อม - - 
4.1 คุณพีรพฒัน์ PB  แจง้ Update ใน Present รายงานความกา้วหนา้ บนัทึก - 
5. ความก้าวหน้างานผู้รับจ้าง - - 

5.1 ผูรั้บจา้งงาน Main Building  and MEP work: บริษทั พรีบิลท ์ จาํกดั (มหาชน)  (PB)  บนัทึก - 
5.1.1 ตารางความกา้วหนา้งาน (ถึงวนัท่ี 07/05/67) - - 

งาน/พ้ืนท่ี 
ความกา้วหนา้งาน (%) 

สาเหตุความล่าชา้ 
กาํหนด Catch Up 

แผน 
ทาํ
ได ้

± (วนั) วนัท่ี 

งานผนงัชั้นใตดิ้น 100 100 0 - - 
งานถงับาํบดันํ้าเสีย 100 100 0 - - 
งานพ้ืนชั้น 1 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 2 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 3 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 4 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 5 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 6 100 100 0   

ตัว
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ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 
งานพ้ืนชั้น 7 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 8 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 9 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 10 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 11 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 12 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 13 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 14 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 15 100 100 0   
งานพ้ืนชั้น 16 70 100 +4   
งานพ้ืนชั้น 17 20 100 +4   

รวม   +8   
5.1.2 วธีิการแกไ้ขปัญหางานท่ีล่าชา้   

งาน/พ้ืนท่ี วธีิการแกไ้ขปัญหา 
    -ไม่มี - 

5.2 คุณวฒิุเลิศ PAC  แจง้ให ้PB นดั ITT มาประชุมท่ีโครงการเร่ืองค่าใชจ่้ายเร่ืองการ ตดัและขนยา้ย
เสาเขม็ ถา้ไดว้นัใหแ้จง้ทาง PAC,HSL อีกคร้ัง 

PB 13/05/67 

5.3 คุณวฒิุเลิศ PAC  แจง้จากการประชุมติดตาม เร่งรัดขออนุมติั Shop Drawing กบั PB ทาง PB จะส่ง 
Framing Plan จบ วนัท่ี  15 พฤษภาคม 2567 แบบขยายหอ้งพกัจบวนัท่ี 15 มิถุนายน 2567 

PB 15/06/67 

5.4 คุณชิสรัสย ์ HSL แจง้ให ้PAC/PB เร่งทาํแบบและแผนงานร้ัวจริงดา้นส่วนนํ้าเพ่ือเป็นขอ้มูลในการ
นดัคุยเร่ืองการ ตดัและขนยา้ยตน้ไมบ้ริเวณ ระหวา่งโครงการและสวนนํ้า 

PAC/PB 15/05/67 

5.5  คุณณรงคศ์กัด์ิ HSL แจง้ให ้PAC/PB ประสานกบั Hitachi เขา้มาตรวจสอบปล่องลิฟตท่ี์ทางหนา้
งานเทคอนกรีตไปแลว้,คุณวฒิุเลิศ PAC แจง้ไดป้ระสานงานกบั Hitachi แลว้จะเขา้มาหนา้งาน
ประมาณวนัท่ี 15/05/67 

PAC/PB 15/05/67 

5.6 คุณวฒิุเลิศ PAC  แจง้ติดตาม ขอ้สรุปเร่ืองการใชพ้ื้นท่ี ชั้น 3 ท่ีไม่มีการใชง้านจาก คุณไพลิน HSL HSL 29/04/67 
5.7 Risk Management ในโครงการ 

        1.ความเส่ียงงานประตูหนา้ต่าง อลูมิเนียม เน่ืองจาก ณ วนัท่ีทาํรายงาน ทาง PB ยงัไม่ส่ง
แผนงานและวสัดุอนุมติัได ้ซ่ึงงานหนา้ต่างอลูมิเนียมตามแผนหอ้งตวัอยา่งและชั้น 8 ภายในวนัท่ี 
30 พฤษภาคม 2567 
        2.ความเส่ียงในการสรุปแบบขนาดช่องชร์าป หอ้งพกั Type B1.3 เพ่ือใหติ้ดตั้งตูเ้ยน็ได ้ท่ีทาง 
PB ตอ้งทาํแบบและนดัประชุมร่วมกนัระหวา่ง PAC,PB,MITR  เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุป จะกระทบกบั
แผนทาํ Shop Drawing และ แผนเทคอนกรีตพ้ืนวนัท่ี 15/01/67 
        3.ความเส่ียงในการสรุปเร่ือง ความลึกของ Band Beam ขนาด 45 CM  ไม่สามารถติดตั้งฝ้าท่ี
สูง 2.7 เมตรได ้จะกระทบกบัแผนทาํ Shop Drawing และ แผนเทคอนกรีตพ้ืนวนัท่ี 20/01/67 

บนัทึก - 
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ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 
        4.ความเส่ียงเร่ืองการประมูลงานผูรั้บเหมางาน Built-in Furniture & kitchen cabinet to unit 
จากแผนงานหลกั จะกระทบกบัแผนทาํ Shop Drawing และ แผนเทคอนกรีตพ้ืนวนัท่ี 15/01/67 
      5.ความเส่ียงเร่ือง Additional Requirement   จาก Owner วธีิการจดัการความเส่ียง ใหท้างคุณ
ไพลิน HSL จะสรุปขอ้มูลทั้งหมดให ้PAC เพ่ือกระจายขอ้มูลใหผู้รั้บเหมาในโครงการ และ
กาํหนดเวลาในการเปล่ียนแปลงแบบทั้งหมดไดไ้ม่เกิดวนัท่ี 31 ตุลาคม 66 (ยกเวน้เร่ืองการเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศจะสรุปใหไ้ม่เกิน 31 ธนัวาคม 2566) 

6 สถานะเอกสาร RFI, RFC, RFA, NCR, RFV และเอกสารอ่ืน  ๆ - - 
6.1 ตารางสรุปสถานะ Request for Information (RFI) (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ผูรั้บจา้ง 
ทั้งหมด 
(ฉบบั) 

ตอบกลบั 
(ฉบบั) 

ยกเลิก 
(ฉบบั) 

คงเหลือ 
(ฉบบั) 

PAC  Designer  Owner 
≤7  
วนั 

>7
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

งานโครงสร้าง 39 38 0 1 - - - 1 - - 
งานสถาปัตย ์ 34 33 0             1 - - 1 - - - 
งานไฟฟ้า 40 40 0 0 - - - - - -

งานประปา 17 15 0 2 - - - 2 - -

งานปรับอากาศ 14 13 0 1 - - - 1 - -

งานดบัเพลิง 9 9 0 0 - - - - - -

งาน ID 12 12 0 0 - - - - - - 
งาน LA 1 1 0 0 - - - - - - 
6.1.1 เอกสารรอตอบกลบั 

- ตามแนบ 
บนัทึก - 

6.2 ตารางสรุปสถานะ RFA – Shop Drawing (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ผูรั้บจา้ง 
กาํหนดตามแผน (ฉบบั) 

อนุมติั 
(ฉบบั) 

คงเหลือ 
(ฉบบั) 

PAC Designer Owner รอส่ง
ใหม่ 

จาํนวน ส่งแลว้ ล่าชา้ 
≤7 
วนั  

>7 
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

≤7
วนั  

>7
วนั 

งานโครงสร้าง 229 229 0 226 3 - - - 3 - - - - 
งานสถาปัตย ์ 74 74 0 72 2 - - 2 - - - - - 
งานไฟฟ้า 119 119 0 115 4 - - 4 - - - - - 
งานประปา 74 74 0 68 6 - - 6 - - - - - 
งานเคร่ืองปรับอากาศ 13 13 0 2 11 2 - - - - - - 9 
งาน ID 11 11 0 1 10 - - - - - - - 10 
6.2.1 - ตามแนบ บนัทึก - 
6.3 ตารางสรุปสถานะ RFA – Material (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ตัว
อย
่าง



 
 

7/ 10 

ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 

ผูรั้บจา้ง 
กาํหนดตามแผน (ฉบบั) อนุมติั 

(ฉบบั) 
คงเหลือ 
(ฉบบั) 

PAC 
(วนั) 

Designer 
(วนั) 

Owner 
(วนั) 

รอส่ง
ใหม่ 
(วนั) 

จาํนวน ส่งแลว้ ล่าชา้ ≤7  >7 ≤7  >7 ≤7  >7 ≤7  >7 
งานโครงสร้าง 20 20 0 20 0 - - - - - - - - 
งานสถาปัตย ์ 33 33 0 24 9 - - - 3 - - - 6 
งานไฟฟ้า 43 43 0 42 1 - - 1 - - - - 2 
งานสุขาภิบาล 38 38 0 34 4 - - - 4 - - - - 
งานดบัเพลิง 29 29 0 25 4 - - - - - - - 4 
งานปรับอากาศ 16 16 0 15 1 - - - 1 - - - - 
งาน ID 14 14 0 10 4 - - - - - - - 4 
งาน LA 1 1 0 1 0 - - - - - - - - 
6.3.1 รายการท่ีรออนุมติัคือ 

- ตามแนบ 
บนัทึก - 

6.4 ตารางสรุปสถานะ RFA – General (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ผูรั้บจา้ง 
กาํหนดตามแผน (ฉบบั) 

อนุมติั 
(ฉบบั) 

คงเหลือ 
(ฉบบั) 

PAC Designer Owner รอส่ง
ใหม่ 

จาํนวน ส่งแลว้ ล่าชา้ 
≤7 
วนั  

>7
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

≤7
วนั  

>7
วนั 

≤7 
วนั 

>7
วนั 

งานโครงสร้าง 190 190 0 186 4 4 - - - - - - - 
งานสถาปัตย ์ 13 13 0 12 1 - 1 - - - - - - 
งานไฟฟ้า 5 5 0 5 0 - - - - - - - - 
งานสุขาภิบาล 8 8 0 8 0 - - - - - - - - 
งานระบบปรับอากาศ 3 3 0 3 0 - - - - - - - - 
งานระบบดบัเพลิง 3 3 0 2 1 - - - - - - - 1 
งาน ID 1 1 0 1 0 - - - - - - - - 
6.4.1 รายการท่ีรออนุมติัคือ 

-ไม่มี 
บนัทึก - 

6.5 ตารางสรุปสถานะ NCR  (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 
ผูรั้บจา้ง 

PB 
รวม 

(ฉบบั) 
แกไ้ขแลว้ 

(ฉบบั) 
คงเหลือ (ฉบบั) 

กาํลงัดาํเนินการ เกินกาํหนด 
EH&S 4 2 0 2 
โครงสร้าง 18 13                                  0 5 
งานระบบ 8 5 0 3 
รวม 30 20 0 10 

ตัว
อย
่าง
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6.5.1 หมายเหตุ 

1.หาก PB ไม่ทาํการแกไ้ขงานท่ีไดรั้บ NCR แลว้งานดงักล่าว มีกระทบกบัคุณภาพของงานหรือเป็น
อุปสรรคในการทาํงานท่ีเก่ียวเน่ืองกนัหรือไม่สามารถกลบัมาแกไ้ขในภายหลงั ทางPAC ขอสงวน
สิทธ์ิแจง้ใหห้ยดุงานในบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํการแกไ้ขช้ินงานท่ีไดรั้บ NCR ใหแ้ลว้เสร็จจึงจะ
สามารถดาํเนินการต่อได ้โดย PB ไม่สามารถนาํระยะเวลาท่ีถูกสั่งหยดุงานน้ีมาเป็นเหตุผลในการ
ขยายระยะเวลาส้ินสุดสัญญาได ้
2. PAC จะไม่คิดผลงานส่วนท่ียงัไม่แก ้NCR 

บนัทึก - 

6.6 ตารางสรุปสถานะงานเปล่ียนแปลง (RFV) (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ผูรั้บจา้ง 
รวม ยกเลิก อนุมติั PAC QS Owner รอส่งใหม่ 

(ฉบบั) (ฉบบั) (ฉบบั) (ฉบบั) (ฉบบั) (ฉบบั) (ฉบบั) 
โครงสร้าง 5 1 0 1 0 3 0 
สถาปัตย ์ 6 0 0 2 0 3 1 
ดบัเพลิง 4 0 0 0 0 2 2 
ไฟฟ้า 9 0 0 0 0 3 6 
ประปา 2 0 0 0 0 1 1 
เคร่ืองปรับอากาศ 1 0 0 1 0 0 0 

7. งานที่ยงัไม่สรุปจัดซื้อจัดจ้าง / วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ัดหาโดยเจ้าของงาน - - 
7.1 ตารางสรุปงานท่ียงัไม่สรุปจดัซ้ือจดัจา้ง / วสัดุอุปกรณ์ท่ีจดัหาโดยเจา้ของงาน (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 

ท่ี รายการ 
วนัท่ีตอ้งสรุป วนัท่ีวสัดุอุปกรณ์ 

สถานะ การจดัซ้ือจดั
จา้ง 

Onsite 

1 Interior Public area 04/03/67 01/09/67 แลว้เสร็จ 
2 Built-in Furniture & kitchen cabinet to unit 01/03/67 09/04/67 แลว้เสร็จ 
3 Soft Scape 29/06/67 04/01/68 รอประมูล 
4 Signage 15/06/67 01/03/68 รอประมูล 
5 FF&E (Unit & Public area ) 25/06/67 01/02/68 รอประมูล 
6 Decoration Lighting TBA 01/03/68 รอประมูล 
7 อุปกรณ์ Fitness แลว้เสร็จ 01/04/68 แลว้เสร็จ 
8 ลิฟต ์ แลว้เสร็จ 19/10/67 แลว้เสร็จ 
9 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (ชุดครัวในหอ้งพกั TEKA) แลว้เสร็จ 05/06/67 แลว้เสร็จ 
10 เคร่ืองปรับอากาศ แลว้เสร็จ 01/05/67 แลว้เสร็จ 
11 ระบบ IT (Internet Service Provider) รอประมูล 01/12/67 รอประมูล 
8. งานเปล่ียนแปลงทีต้่องออก Site Instruction (ในกรณีที่ออก Site Instruction ล่าช้า) - - 

8.1 สรุปสถานะงานเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งออก Site Instruction (ถึงวนัท่ี 22/04/67) บนัทึก - 
ท่ี การออก Site Instruction 

ตัว
อย
่าง



 
 

9/ 10 

ที ่ รายละเอียด โดย วนัที่ 
รายละเอียดงานเปล่ียนแปลงท่ีตอ้ง

ออก Site Instruction 
แผน สถานะ 

1 แบบ For construction งานโครงสร้าง 08/05/66 ออกแลว้ 
2 แบบ For construction งานสถาปัตย ์ 08/05/66 ออกแลว้ 
3 แบบ For construction งานระบบ

ประกอบอาคาร (เฉพาะใตดิ้น) 
26/05/66 ออกแลว้ 

4 แบบ For construction งานภูมิสถาปัตย ์ 16/05/66 ออกแลว้ 
5 แบบ For construction งานตกแต่ง

ภายใน 
13/07/66 ออกแลว้ 

6 แบบ For construction งานระบบ
ประกอบอาคาร 

15/08/66 ออกแลว้ 

9 สัญญาจ้าง - - 
9.1 ตารางติดตามสัญญาผูรั้บจา้ง (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 
ท่ี ผูรั้บจา้ง สัญญางาน สถานะ สาํเนาถึง PAC (วนัท่ี) 
1 บริษทั ITT งานเสาเขม็ จบแลว้ 20/02/66 
2 บริษทั PB ผูรั้บเหมา

หลกั 
จบแลว้ 04/09/66 

3 บริษทั HTC งานลิฟต ์ อยูร่ะหวา่งร่าง สัญญา - 
10 จุดตรวจสอบ / จุดตรวจสอบผลงานระหว่างกาล (Milestone) และกําหนดแล้วเสร็จ   - - 

10.1 ตารางสรุปสถานะจุดตรวจสอบ / จุดตรวจสอบผลงานระหวา่งกาล (Milestone) และกาํหนดแลว้
เสร็จ  (ถึงวนัท่ี 22/04/67)โครงสร้างชั้น 20 MS2 

บนัทึก - 

ผูรั้บจา้ง 
กาํหนดแลว้เสร็จจุดตรวจสอบ /จุดตรวจสอบผลงานระหวา่งกาล 

(Milestone) (วนัท่ี) 
CPC 

(วนัท่ี) 
CFC 

(วนัท่ี) 
MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8   

บริษทั PB 
สัญญา 28/12/66 4/6/67 26/8/67 30/9/67 5/10/67 11/11/

67 
14/3/68 1/5/68 14/05/68 14/07/68 

เสร็จจริง 28/12/66 - - - -  - - - - 

บริษทั ........ 
สัญญา           
เสร็จจริง           

11. ผลสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ - - 
11.1 เร่ืองการติดตามผลทดสอบเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณ์  (ถึงวนัท่ี 07/05/67) บนัทึก - 
ท่ี เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/รุ่น วนัท่ีใบรับรองหมดอาย ุ วนัท่ีตรวจสอบคร้ังถดัไป 
1 Mobile crane Tadono No TR255- 0371 15/02/67 15/02/67 
2 กลอ้ง Automatic Level Topcon รุ่น 

AT-B4 
07/09/67 07/09/67 

ตัว
อย
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3 กลอ้ง Total Station Topcon รุ่น GTS-

102N 
07/09/67 07/09/67 

4 Tower Crane TC 2 รุ่น Sun QTD50023 11/05/67 11/05/67 
5 Tower Crane TC 1 รุ่น JTL 150 F10 27/05/67 27/05/67 
6 Passenger Hoist รุ่น SC200/200BZ 18/04/67 18/04/67 
7 Placing Boom 09/06/67 09/06/67 
8 Multiline Laser รุ่น Hilti PM4-M 07/09/67 07/09/67 
12 เร่ืองอ่ืน  ๆ - - 

12.1 ไม่มี บนัทึก - 
13 ประชุมคร้ังต่อไป - - 

13.1 
กาํหนดการประชุมคร้ังต่อไปเป็นวนัจนัทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00-17.00 น โดยเป็นการ
ประชุม Online 

ทุกฝ่าย 13/05/67 

 
TBA = จะแจง้ใหท้ราบ 
รายงานประชุมน้ีเป็นความเขา้ใจเน้ือหาการประชุมของผูบ้นัทึก หากมีความความเห็นใด ๆ กรุณาแจง้ใหผู้บ้นัทึกรับทราบภายใน 3 วนัตาม
ปฏิทิน นบัจากไดรั้บรายงานการประชุมน้ี มิฉะนั้นจะถือวา่รายงานการประชุมไดรั้บการรับรองโดยผูท่ี้ไดรั้บ 

 

ตัว
อย
่าง




