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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ข้อมูลโครงการ (กรุณาดูรายละเอยีดในบทท่ี 2) 

โครงกำร The Residences 38 เป็นอำคำรชุดพกัอำศยั ประกอบดว้ยอำคำรหลกัสูง 36 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น พ้ืนท่ี
ก่อสร้ำงประมำณ 31,642 ตำรำงเมตร 
 
การขออนุญาต (กรุณาดูรายละเอยีดในบทท่ี 3) 

โครงกำรอยูร่ะหว่ำงปรับแบบเพือ่ยื่นขอใบอนุญำตดดัแปลงอำคำรแต่จะไมท่  ำกำรขออนุมติัรำยงำนผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจำกส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (ONEP) เน่ืองจำกจะคงรูปแบบเดิมในส่วน
ท่ีเคยขอยื่นไวแ้ลว้ และไดรั้บใบรับกำรย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (39 ทว)ิ จำกกรุงเทพมหำนคร เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 7 
สิงหำคม 2566  

 
การออกแบบ (กรุณาดูรายละเอียดในบทท่ี 4) 

แบบขออนุญำตก่อสร้ำง, แบบประมูล และแบบก่อสร้ำงงำนเสำเขม็, งำนโครงสร้ำง และสถำปัตยกรรม, และงำน
ระบบประกอบอำคำร แบบภูมิสถำปัตยแ์ลว้เสร็จ แบบประมูลงำนอื่น ๆ และแบบตกแตง่ภำยในพ้ืนท่ีส่วนกลำง เป็นไป
ตำมล ำดบัในแผนงำน  

 
การจัดซ้ือและจัดจ้าง (กรุณาดูรายละเอียดในบทท่ี 5) 
 งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รอสรุปแบบเพื่อน ำเสนอต่อไป 
การก่อสร้าง (กรุณาดูรายละเอียดในบทท่ี 6) 

อยูใ่นช่วงพฒันำแบบและจดัส่งแบบก่อสร้ำงให้ผูรั้บเหมำหลกั 
การเงิน (กรุณาดูรายละเอียดในบทท่ี 7) 

กำรเงิน และงบประมำณด ำเนินกำรโดยบริษทั เวล คอนเซำท์แตน จ ำกดั (WAL) ร่วมกบัเจำ้ของโครงกำรอยู่ใน
ระหว่ำงกำรจดัท ำงบประมำณโครงกำร 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

ตัว
อย
่าง



    
 

 

3 

2. ข้อมูลโครงการ 
 
รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป : อำคำรชุดพกัอำศยัสูง 36 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น ตั้งอยูท่ี่

ซอยสุขมุวิท38  ถนนสุขมุวิท จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
พ้ืนท่ีก่อสร้ำง 31,642 ตำรำงเมตร 

 

   
เจำ้ของโครงกำร : บริษทั ไพร์ม แอเรีย 38 จ ำกดั (PRI)  
   
ท่ีปรึกษำออกแบบสถำปัตยกรรม : บริษทั สถำปนิกควินตริก จ ำกดั (QTX)  
   
ท่ีปรึกษำออกแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง : 
 
ท่ีปรึกษำออกแบบงำนระบบอำคำร : 

บริษทั ว และสหำย คอนซลัแตนตส์ จ ำกดั (W&S) 
 
บริษทั ว และสหำย คอนซลัแตนตส์ จ ำกดั (W&S) 

 

 
ท่ีปรึกษำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั : 
 
ท่ีปรึกษำออกแบบงำนตกแต่งภำยใน :                                      
 
ท่ีปรึกษำออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม :  
 
ท่ีปรึกษำออกแบบป้ำยอำคำร: 
     

 
บริษทั เอิร์ธ แอนด ์ซนั จ ำกดั (E&S) 
 
บริษทั พีไอเอ อินทรีเรีย จ ำกดั (PIA) 
 
บริษทั ฉมำ จ ำกดั (SHMA) 
 
บริษทั สยำม มลัติ คอน จ ำกดั (SMC) 
 

 

ท่ีปรึกษำงำนบริหำรตน้ทุน:  
 
ท่ีปรึกษำบริหำรควบคุมงำนก่อสร้ำง: 

บริษทั เวล คอนเซำทแ์ตน จ ำกดั (WAL) 
 
บริษทั พี เอ ซี เอน็ เอส จ ำกดั (PACNS) 

 

 
ผูรั้บเหมำงำนเสำเขม็ : 
 
ผูรั้บเหมำงำนทบุร้ือผนงัห้องพกัภำยในอำคำร 
 
ผูรั้บเหมำงำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม : 
 
ผูรั้บเหมำงำนระบบอำคำร : 
 

 
ไม่มี 
 
บริษทั เชียงใหม่ทบุตึก จ ำกดั (CMT) 
 
บริษทั สยำม มลัติ คอน จ ำกดั (SMC) 
 
บริษทั สยำม มลัติ คอน จ ำกดั (SMC) 
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ผูรั้บเหมำงำนประตหูนำ้ต่ำงกระจกอลูมิเนียม : 
 
ผูรั้บเหมำงำนตกแตง่ภำยใน (ห้องตวัอยำ่ง) : 
 
 
 
ผูรั้บเหมำงำนงำนลิฟตโ์ดยสำร : 
 
ผูจ้ดัหำงำนเคร่ืองปรับอำกำศระบบแยกส่วน : 
 

บริษทั สยำม มลัติ คอน จ ำกดั (SMC) 
 
บริษทั ส่ีพระยำ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 
 
บริษทั ธนำสิทธ์ิพำณิชย ์จ ำกดั 
 
บริษทั จำร์ดีน ชินดเ์ล่อร์ (ไทย) จ ำกดั 
 
บริษทั สยำมไดก้ินเซลส์ จ ำกดั  
 

 งำนอำคำร : ออกแบบ   
 จดัซ้ือ และจดัจำ้ง    
 ก่อสร้ำง   
 
รำยงำนของช่วงเดือน : มีนำคม 2567  
 
เรียน : คุณพิพฒัน์ เตชะเดช  
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3. การขออนุญาต 
 

ข้อ ใบอนุญาต/อนุมัต ิ หน่วยงาน ต้องการ ความคืบหน้า ส่ิงที่ต้องท าต่อไป 

1 
อนุมติัรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

ส ำนกังำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ONEP) 

- 
ONEP ไดอ้อกหนงัสือเห็นชอบรำยงำน
กำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแลว้ 

- 

2 ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรหลกั (อ.1) กรุงเทพมหำนคร (BMA) - 

มีรำยกำร Comment จำกเจำ้หนำ้ท่ี กทม.
แลว้ และไดส่้งขอ้มูลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแกไ้ข
และจดัส่งหน่วยงำนรำชกำรเพื่ออนุมติั
ใบอนุญำต (อ.1) 

อยูใ่นช่วงรอหน่วยงำนรำชกำรอนุมติั 
ใบอนุญำต (อ.1) 

3 
ใบอนุญำตเช่ือมทำงเขำ้ออกโครงกำร 
และเช่ือมท่อระบำยน ้ำสำธำรณะ 

ส ำนกังำนเขตวฒันำ - 
จะด ำเนินกำรเม่ือผูรั้บจำ้งไดส่้งแบบท่ี
เก่ียวขอ้งและไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ 

  
รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 

  

4 ใบอนุญำตเปิดใชอ้ำคำร (อ.6) กรุงเทพมหำนคร (BMA) - 
จะย่ืนขออนุมติัเม่ืองำนก่อสร้ำงทั้งหมด
เกือบจะแลว้เสร็จ 

รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 
 

5 ไฟฟ้ำถำวร (มิเตอร์หลกั) กำรไฟฟ้ำนครหลวง - 
จะด ำเนินกำรเม่ือผูรั้บจำ้งไดส่้งแบบท่ี
เก่ียวขอ้งและไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ 

รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 
 

6 ประปำถำวร กำรประปำนครหลวง - 
จะด ำเนินกำรเม่ือผูรั้บจำ้งไดส่้งแบบท่ี
เก่ียวขอ้งและไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ 

รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 
 

7 โทรศพัท ์ AIS/TRUE/TOT - 
จะด ำเนินกำรเม่ือผูรั้บจำ้งไดส่้งแบบท่ี
เก่ียวขอ้งและไดรั้บกำรอนุมติัแลว้ 

รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 
 ตัว
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่าง
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TBA = To be Advised (จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั) 
NA = Not Applicable (ไม่มี) 
    
หมายเหตุ :   
• ไม่มี  

 
เร่ืองคงค้างท่ีส าคัญ : 
• ไม่มี 

ข้อ ใบอนุญาต/อนุมัต ิ หน่วยงาน ต้องการ ความคืบหน้า ส่ิงที่ต้องท าต่อไป 

8 เลขท่ีอำคำรและห้องชุดพกัอำศยั ส ำนกังำนเขตวฒันำ - 
จะด ำเนินกำรเม่ือไดรั้บใบอนุญำตก่อสร้ำง

และก่อสร้ำงงำนสถำปัตยแ์ลว้เสร็จ 
รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 

 

9 กรรมสิทธ์ิห้องชุดพกัอำศยั ส ำนกังำนท่ีดิน - 
จะด ำเนินกำรยื่นขอหลงัจำกไดรั้บ
ใบอนุญำตเปิดใชอ้ำคำร (อ.5) 

รอสรุปแผนงำนก่อสร้ำง 
 

ตัว
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4.การออกแบบ 
 

ข้อที ่ งาน 
ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

% สถานะ 

1 แบบประกอบรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม    
 แบบสถำปัตยกรรม - 100 - 
 แบบโครงสร้ำง - - - 
 แบบงำนระบบ - - - 
 แบบภูมิสถำปัตยกรรม - 100 - 

2 แบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design)    
 แบบสถำปัตยกรรม 15/06/66 100 - 
 แบบโครงสร้ำง - - - 
 แบบงำนระบบ 15/06/66 100 - 
 แบบตกแตง่ภำยในห้องชุดพกัอำศยั 31/10/66 100 - 
 แบบตกแตง่ภำยในพ้ืนท่ีส่วนกลำง 31/10/66 100 - 
 แบบภูมิสถำปัตยกรรม 15/06/66 100 - 
 แบบงำนป้ำย 31/10/66 5 อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

3 แบบขออนุญาตก่อสร้าง    
 แบบสถำปัตยกรรม 15/07/66 100 - 
 แบบโครงสร้ำง 15/07/66 100 - 
 แบบงำนระบบประกอบอำคำร 15/07/66 100 - 

4 แบบประมลูงาน    
 แบบเสำเขม็ - - - 
 แบบโครงสร้ำง สถำปัตยกรรม และระบบ 31/08/66 100 - 
 แบบตกแตง่ภำยในห้องชุดพกัอำศยั 15/10/66 100 - 
 แบบตกแตง่ภำยในพ้ืนท่ีส่วนกลำง 15/10/66 75 อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
 แบบภูมิทศัน์ตกแตง่สวน 31/08/66 100 - 
 แบบงำนป้ำยอำคำร 31/10/66 0 อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

5 แบบก่อสร้าง    
 แบบเสำเขม็ - - - 
 แบบสถำปัตยกรรม  30/11/66 100 - 
 แบบโครงสร้ำง 31/10/66 100 - 
 แบบงำนระบบ 30/11/66 100 - 

TBA = To be Advised (จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั) 
NA = Not Applicable (ไม่มี) 

ตัว
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่าง
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หมายเหตุ :   
• ไม่มี  

 
เร่ืองคงค้างท่ีส าคัญ : 
• ไม่มี  
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5. การจัดซ้ือและจัดจ้าง 
5.1  ท่ีปรึกษำ  

ข้อที ่ สัญญางาน ก าหนดตามแผนงาน สถานะ 
1 ออกแบบสถำปัตยกรรม 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 
2 ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 

3 
ท่ีปรึกษำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้มและ
ควำมปลอดภยั 

15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 

4 ออกแบบวิศวกรรมระบบ 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 
6 ออกแบบตกแต่งภำยใน 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 
7 ออกแบบภูมิสถำปัตยกรรม 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้  

8 ออกแบบงำนดำ้นอะคูสติกส์ 01/06/66 ด ำเนินกำรแลว้  

9 ออกแบบป้ำยอำคำร 30/11/66 ด ำเนินกำรแลว้  

10 บริหำรตน้ทุน 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 
11 บริหำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 15/03/66 ด ำเนินกำรแลว้ 

 
5.2  ผูรั้บจำ้ง 

ข้อที ่ สัญญางาน ก าหนดตามแผนงาน สถานะ 

1 งำนร้ือถอนอำคำร 07/08/66 ไดผู้รั้บเหมำแลว้ 
2 งำนเสำเขม็อำคำร - - 
3 งำนโครงสร้ำง และสถำปัตยกรรม  30/11/66 ไดผู้รั้บเหมำแลว้ 
4 งำนระบบอำคำร 30/11/66 ไดผู้รั้บเหมำแลว้ 
5 งำนประตหูนำ้ต่ำงกระจกอลูมิเนียม 30/11/66 ไดผู้รั้บเหมำแลว้ 
6 งำนลิฟตโ์ดยสำร  - - 
7 งำนตกแต่งภำยในอำคำร (ห้องชุด) 31/12/66 อยูร่ะหว่ำงกำรประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมำ 
8 งำนตกแต่งภำยในอำคำร (ส่วนกลำง) 31/03/67 อยูร่ะหว่ำงกำรประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมำ 
9 งำนภูมิทศันต์กแต่งสวน 28/02/67 อยูร่ะหว่ำงกำรประมูลคดัเลือกผูรั้บเหมำ 
10 งำนป้ำยอำคำร 28/02/67 รอจบแบบ 
11 ผูจ้ดัหำงำนเคร่ืองปรับอำกำศ           - - 

TBA = To be Advised (จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั) 
NA = Not Applicable (ไม่มี) 
 
หมายเหตุ :   
• ไม่มี  
เร่ืองคงค้างท่ีส าคัญ : 
• ไม่มี  

ตัว
อย
่าง
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6. การก่อสร้าง 
 
 6.1 งำนทบุร้ือผนงัห้องพกัในอำคำร : บริษทั เชียงใหมทุ่บตึก จ ำกดั 

ข้อที ่ งาน % 
เทียบกับ

แผนงาน (วัน) 
สาเหตุ 

(กรณีล่าช้า)/หมายเหต ุ
Catch-up 
วันที ่

เร็ว ช้า 

1 
อำคำรหลกั  - - - - 

- ทุบร้ือผนงัห้องพกั 100.0 - - - - 

รวมงาน
ทั้งหมด 

-  100.0 - - - 
 

- 

 
6.2 สร้ำงห้องตวัอยำ่งชั้น 12 ส่วน Service apartment : บริษทั ส่ีพระยำเฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั 

ข้อที ่ งาน % 
เทียบกับ

แผนงาน (วัน) 
สาเหตุ 

(กรณีล่าช้า)/หมายเหต ุ
Catch-up 
วันที ่

เร็ว ช้า 

1 

ห้องตวัอยำ่ง  - - - - 

- สร้ำงห้องตวัอยำ่งชั้น 12 
(SA) 

82.97 2 - 

- ขำดทีมงำนท่ีมีควำมเขำ้ใจแบบ
และกำรท ำงำน 
- CM ไดท้  ำกำรเขำให้ค  ำปรึกษำ
และติดตำมขอ้มูลเพื่อ
ประกอบกำรท ำงำนแลว้ 

- 

รวมงาน
ทั้งหมด 

-  24.0 - - - 
 

- 

       

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัว
อย
่าง
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6.3 สร้ำงห้องตวัอยำ่งชั้น 32 ส่วน Condo : บริษทั ธนำสิทธ์ิพำณิชย ์จ ำกดั 

ข้อที ่ งาน % 
เทียบกับ

แผนงาน (วัน) 
สาเหตุ 

(กรณีล่าช้า)/หมายเหต ุ
Catch-up 
วันที ่

เร็ว ช้า 

1 

ห้องตวัอยำ่ง  - - - - 

- สร้ำงห้องตวัอยำ่งชั้น 12 
(Condo) 

6.82 - 9 

- ขำดทีมงำนท่ีมีควำมเขำ้ใจแบบ
และกำรท ำงำน 
- CM ไดท้  ำกำรเขำให้ค  ำปรึกษำ

และติดตำมขอ้มูลเพื่อ
ประกอบกำรท ำงำนแลว้ 

- 

รวมงาน
ทั้งหมด 

-  6.82 - 9 - 
 

- 
 
TBA = To be Advised (จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั) 
NA = Not Applicable (ไม่มี) 
 
 
6.3 งำนก่อสร้ำงอำคำรหลกั : บริษทั สยำม มลัติ คอน จ ำกดั 

ข้อที ่ งาน % 
เทียบกับ

แผนงาน (วัน) 
สาเหตุ 

(กรณีล่าช้า)/หมายเหต ุ
Catch-up 
วันที ่

เร็ว ช้า 

1 

อำคำรหลกั  - - - - 

- งำนเตรียมกำร 4.99 - 5 

- ขำดทีมงำนในกำรผลิตแบบเพื่อ
ส่งขออนุมติัก่อนกำรท ำงำน 
- CM ไดท้  ำกำรเขำให้ค  ำปรึกษำ
และติดตำมขอ้มูลเพื่อ
ประกอบกำรท ำงำนแลว้  

- 

รวมงาน
ทั้งหมด 

-  4.99 - 5 - 
 

- 

 
TBA = To be Advised (จะแจง้ให้ทรำบภำยหลงั) 
NA = Not Applicable (ไม่มี) 
   
  

ตัว
อย
่าง
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ภาคผนวก ก แผนงานโครงการ 
 

 
 

 
 
 

 
  ตัว

อย
่าง



ID Task Name Day Start Finish Predecessors

1 BT 38 PROJECT (No EIA sumission) 657 d 16/3/2023 31/12/2024
2 Pre Construction 342 d 16/3/2023 20/2/2024
3 Kick Off Project with Designer 1 d 16/3/2023 16/3/2023
4 Review design (AR, ST and MEP) 342 d 16/3/2023 20/2/2024
5 Concept & Development (DD50) 92 d 16/3/2023 15/6/2023 3SS
6 Pre-Tender Drawing (DD75) 46 d 16/6/2023 31/7/2023 5
7 For Permission drawing 92 d 16/3/2023 15/6/2023 3SS
8 For Construction Drawing (DD100) 46 d 1/8/2023 15/9/2023 6
9 ID Design 326 d 1/4/2023 20/2/2024
10 All Typical floor plan drawing package 244 d 1/4/2023 30/11/2023
11 Wall partition 3M 76 d 1/4/2023 15/6/2023 3SS+16 d
12 MEP 61 d 16/6/2023 15/8/2023 11
13 Develop for DD100 of SA 77 d 16/8/2023 31/10/2023 12
14 Develop for DD100 of Condo 30 d 1/11/2023 30/11/2023 13
15 Perspective 198 d 1/4/2023 15/10/2023
16 Mock up room perspective 12 Pic. 76 d 1/4/2023 15/6/2023 3SS+16 d
17 Public area perspective 61 d 16/8/2023 15/10/2023 16FS+61 d
18 Mock up room (SA 2 types, Resi 2 Types) 122 d 16/6/2023 15/10/2023 16
19 Public area 173 d 1/9/2023 20/2/2024
20 For DD50 68 d 1/9/2023 7/11/2023 17SS+16 d
21 For DD100 105 d 8/11/2023 20/2/2024 20
22 Authority process 107 d 16/6/2023 30/9/2023 7
23 BMA process and approval 107 d 16/6/2023 30/9/2023 7
24 Procurement (Tender) 290 d 16/6/2023 31/3/2024
25 Demolishing work 46 d 16/6/2023 31/7/2023 11,5
26 Main Building work (ST, AR and MEP) 30 d 16/9/2023 15/10/2023 8
27 ID work 152 d 1/11/2023 31/3/2024 26
28 ID SA Tender 45 d 1/11/2023 15/12/2023 13
29 ID Condo Tender 31 d 1/12/2023 31/12/2023 14
30 ID Public aea Tender 40 d 21/2/2024 31/3/2024 21
31 Construction Issue 427 d 1/8/2023 30/9/2024
32 Demolishing existing finishing to comply with new construction drawing 76 d 1/8/2023 15/10/2023 25
33 Mobilization 16 d 16/10/2023 31/10/2023 32
34 Architectural work and MEP Work 140 d 1/11/2023 19/3/2024
35 Stack 1 : 13th Floor - 18th Floor (SA) 61 d 1/11/2023 31/12/2023
36 Tile work / Dry work / CM end inspection 61 d 1/11/2023 31/12/2023 33
37 Stack 2 : 19th Floor - 24th Floor (SA) 60 d 1/1/2024 29/2/2024
38 Tile work / Dry work / CM end inspection 60 d 1/1/2024 29/2/2024 36
39 Stack 3 : 25th Floor - 32nd Floor (Condo) 90 d 1/11/2023 29/1/2024
40 Wet work and 1st fix MEP 80 d 1/11/2023 19/1/2024 33
41 Tile work / Dry work / CM end inspection 80 d 11/11/2023 29/1/2024 40SS+10 d
42 Stack 4 : 33rd Floor - 35th Floor (Condo) 40 d 20/1/2024 28/2/2024
43 Wet work and 1st fix MEP 30 d 20/1/2024 18/2/2024 40
44 Tile work / Dry work / CM end inspection 30 d 30/1/2024 28/2/2024 43SS+10 d
45 Stack 5 : 36th Floor - 37th Floor (PH) 30 d 19/2/2024 19/3/2024
46 Wet work and 1st fix MEP 20 d 19/2/2024 9/3/2024 43
47 Tile work / Dry work / CM end inspection 20 d 29/2/2024 19/3/2024 44
48 ID Publice area 183 d 1/4/2024 30/9/2024
49 Ground floor 137 d 1/4/2024 15/8/2024
50 RFA shop, RFA Material, Combine drawing 30 d 1/4/2024 30/4/2024 30
51 MEP 1st Fix 20 d 1/5/2024 20/5/2024 50
52 Ceiling 20 d 21/5/2024 9/6/2024 51
53 Stone/Tile wall 20 d 10/6/2024 29/6/2024 52
54 Stone/Tile floor 20 d 30/6/2024 19/7/2024 53
55 MEP 2nd Fix 10 d 20/7/2024 29/7/2024 54
56 Loose Furtniture 15 d 30/7/2024 13/8/2024 55
57 Testing and Commissioning 17 d 30/7/2024 15/8/2024 55
58 11th Floor 183 d 1/4/2024 30/9/2024 30
59 12th Floor -13th Floor (F&B) 183 d 1/4/2024 30/9/2024 30
60 Roof 150 d 1/4/2024 28/8/2024 30
61 ID Work with Loose furniture in Guest rooms 274 d 1/1/2024 30/9/2024
62 13th Floor -18th Floor (SA) 182 d 1/1/2024 30/6/2024 36,28
63 19th Floor - 24th Floor (SA) 184 d 1/3/2024 31/8/2024 38,28
64 25th Floor - 32nd Floor (Residence) 243 d 1/2/2024 30/9/2024 41FS+2 d,29
65 33rd Floor - 35th Floor (Residence) 90 d 1/3/2024 29/5/2024 44FS+1 d,29
66 36th Floor - 37 th Floor (PH) 122 d 1/2/2024 1/6/2024 41FS+2 d,29
67 External work 152 d 15/2/2024 15/7/2024
68 Hard scape 106 d 15/2/2024 31/5/2024 69SF
69 Soft scape 46 d 31/5/2024 15/7/2024 49FF-31 d
70 Fence 92 d 29/2/2024 31/5/2024 69SF
71 Mock up room Issue 290 d 16/6/2023 31/3/2024
72 ID Mock up room Drawing 128 d 16/6/2023 21/10/2023
73 SA Outlet, Public area 5 d 16/6/2023 20/6/2023 11
74 Condo MEP Co- work 35 d 16/6/2023 20/7/2023 11
75 ID For DD50 42 d 21/7/2023 31/8/2023 74
76 ID For DD100 51 d 1/9/2023 21/10/2023 75
77 ID Mock up room Tender 61 d 1/9/2023 31/10/2023
78 Service Apartment (2 Types) and Residential (2 Types) 61 d 1/9/2023 31/10/2023 75
79 Residential mockup room (2 Types) 61 d 1/9/2023 31/10/2023 75
80 Mock up room construction 152 d 1/11/2023 31/3/2024
81 13th floor 152 d 1/11/2023 31/3/2024
82 AR and MEP work 30 d 1/11/2023 30/11/2023 33
83 ID work 122 d 1/12/2023 31/3/2024 82
84 32nd floor 152 d 1/11/2023 31/3/2024
85 AR and MEP work 30 d 1/11/2023 30/11/2023 33
86 ID work 122 d 1/12/2023 31/3/2024 85
87 Ready for Occupation inspection 0 d 31/8/2024 31/8/2024 49FF+16 d
88 Practical completion 0 d 30/9/2024 30/9/2024 61FF
89 Final completion 0 d 31/12/2024 31/12/2024 88FF+92 d

16 Mar '23 16 Mar '23
16 Mar '23

16 Mar '23 15 Jun '23
16 Jun '23 31 Jul '23

16 Mar '23 15 Jun '23
1 Aug '23 15 Sep '23

1 Apr '23 15 Jun '23
16 Jun '23 15 Aug '23

16 Aug '23 31 Oct '23
1 Nov '23 30 Nov '23

1 Apr '23 15 Jun '23
16 Aug '23 15 Oct '23
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8 Nov '23 20 Feb '24

16 Jun '23 30 Sep '23

16 Jun '23 31 Jul '23
16 Sep '23 15 Oct '23

1 Nov '23 15 Dec '23
1 Dec '23 31 Dec '23
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Project The Residences 38
Status Monthly Report For March 2024

Status

Contractor/Trade Tender Status Contract Status Wt % Trade % Overall % Trade % Overall % Trade % Overall % A&D/Day Trade % Overall %

A.0 Existing structure purchased Completed Completed 49.91% 100.00% 49.91% 100.00% 49.91% 100.00% 49.91% 100.00% 49.91%

1 Demolition works Awarded Completed 0.52% 95.00% 0.49% 97.00% 0.50% 100.00% 0.52% - 100.00% 0.52%

2 Main contractor Awarded In Progress 66.49% 1.50% 1.00% 2.80% 1.86% 4.43% 2.95% D 2 7.93% 5.27%

3 SA mock up units (Studio, 2BR) Awarded In Progress 0.98% 28.00% 0.27% 47.00% 0.46% 68.72% 0.67% A 1 84.32% 0.83%

4 Condo mock up units (1BR, 2BR) Awarded In Progress 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.47% 0.17% D 6 15.00% 0.39%

5 ID works for SA (wall décor, wardrobe, TV panel) 3.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6 ID works for Condo (wall décor, wardrobe, TV panel) 3.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7 ID works for Public area (GF, 10F, Lift car) 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 Softscape & Irrigration system 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9 FF&E for public area (include Artwork & Prop) 1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10 FF&E, area rug for SA guestroom 4.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11 Kitchen Counter for SA 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

12 Kitchen Counter for Condo 4.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13 Kitchen appliance for SA 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14 Kitchen appliance for Condo 3.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15 Curtain for SA 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16 Signage works 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

17 Gym equipment 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18 Lift Upgrade 0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

19 IT equipment for SA 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20 AV system (exc.Restaurant) 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

21 Mobile Attenna 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

A.1 Sum ตามขอบเขตงานใหม ่ 100.00% - 1.76% - 2.82% - 4.30% - 7.00%

คดิเป็น % จาก (A.0 - A.1) 50.09% - 0.88% - 1.41% - 2.15% - 3.50%

Sum % ทั �งหมดของโครงการ (+49.91) 52.06%

Next month

26/03/2024 (For Month)

Jan Feb Mar

ตัว
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M A S T E R  S C H E D U L E  

P R O J E C T  :  T H E  R E S I D E N C E S  3 8

OWNER                                        :  PRIME AREA 38 Co.,LTd.

PROJECT  MANAGEMENT       :  ANANDA  DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

PROJECT  MANAGEMENT       :  PACNS COMPANY LIMITED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Plan
Actual

100.00% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 0.00% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 3.50% 3.50% 3.50% 3.37%

25.02% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 2.78% 0.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 5.56% 5.56% 5.56% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00% 6.32% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

16.68% 5.56% 5.56% 5.56% 0.00% 0.00%

100.00% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 5.50% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.44% 8.50% 8.50% 9.00% 9.00%

5.56% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 4.00% 4.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 7.00% 7.00% 7.00%

0.00%
100.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 8.00% 8.00% 9.00%

0.00%
100.00% 6.58% 6.59% 7.00% 7.00% 6.83% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 7.00%

0.00% 0.00%

100.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.00% 5.00%

0.00%
100.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 12.00%

0.00% 0.00%

100.00% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 11.67% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

8.33% 8.33% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 4.30% 4.30% 5.00% 6.40% 6.50% 6.50% 6.50% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

1.00% 1.00%

100.00% 2.50% 2.50% 2.50% 6.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.000% 7.00% 7.00% 7.00%

0.00%
100.00% 6.00% 6.00% 6.00% 2.00% 4.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 11.00% 11.00%

0.00%
100.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00% 10.00%

0.00%
100.00% 2.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 15.00% 15.00% 17.00% 17.00%

0.00%
100.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

0.00% 0.00%

100.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 10.00%

0.00% 0.00%

100.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 7.00% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00%

0.00%
100.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 6.00% 9.00% 6.00%

0.00% 0.00%

100.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.00% 9.00% 9.00% 12.00% 12.00%

0.00%
100.00% 10.00% 10.00% 10.00% 13.00% 13.00% 14.00% 15.00% 15.00%

0.00%
100.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

0.00%
100.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

0.00%
100.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.00%
100.00% 9.00% 10.00% 11.00% 11.00% 11.00% 10.00% 10.00% 14.00% 14.00%

0.00%
100.00% 1.50% 1.50% 4.00% 4.00% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.00%
100.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00%

100.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

0.00%
100.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 8.00% 8.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00%
100.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

0.00%
100.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 18.00% 18.00% 7.00% 7.00% 5.00% 5.00%

0.00%

100.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 12.00% 12.00% 12.00% 10.00% 7.00% 7.00%

0.00%
100.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 10.00% 10.00% 10.00% 8.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 2.00% 2.00% 1.00% 1.00%

0.00%

100.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

0.00%
100.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%

0.00%
100.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

0.00%
100.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

0.00%
100.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

0.00%
100.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

0.00%

100.00% 0.95% 0.95% 0.95% 0.00% 0.00% 0.96% 1.19% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 7.00% 7.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

2.85% 0.95% 0.95% 0.95% 0.00% 0.00%

100.00% 1.10% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.70% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

2.20% 1.10% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 0.85% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 8.45% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

0.85% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00%

100.00% 1.07% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 7.00% 6.93% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

0.00%

a CONTRUCTION  SUM
คาดําเนินการและกําไร

b คาดําเนินการ Provisional Sum (จะจายตามมูลคางานที่เกิดขึ้นจริง)
c SUM  (a+b)
d VAT  7%
e ALL SUM (c+d)

0.00
%

0.00
%

0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.57
%

0.72
%

0.53
%

0.35
%

0.99
%

1.36
%

0.00
%

0.00
%

1.69
%

2.27
%

2.48
%

2.92
%

2.98
%

3.77
%

3.85
%

3.92
%

4.14
%

5.28
%

5.30
%

5.35
%

5.21
%

5.40
%

4.93
%

4.52
%

4.21
%

3.56
%

3.34
%

3.14
%

3.13
%

2.96
%

2.92
%

2.18
%

2.14
%

1.09
%

1.09
%

0.01
%

0.01
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
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0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.35
%

0.57
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0.72
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0.35
%

0.55
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.00
%

0.35
%

0.69
%

1.04
%

1.38
%

1.73
%

2.29
%

3.01
%

3.54
%

3.89
%

4.87
%

6.24
%

6.24
%

6.24
%

7.93
%

10.2
0%

12.6
7%

15.5
9%

18.5
7%

22.3
4%

26.1
8%

30.1
0%

34.2
4%

39.5
2%

44.8
2%

50.1
7%

55.3
8%

60.7
8%

65.7
1%

70.2
3%

74.4
4%

77.9
9%

81.3
3%

84.4
7%

87.6
0%

90.5
6%

93.4
8%

95.6
6%

97.8
1%

98.8
9%

99.9
8%

99.9
9%

100
.00%

0.00
%

0.00
%

0.35
%

0.69
%

1.04
%

1.38
%

1.73
%

2.29
%

3.01
%

3.54
%

3.89
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

4.43
%

2.1 MODIFY EXITING STRUCTURE

1.1 OPERATING WORK

 % 
Planni

 % 
Acc. 
Planni

-                                      
 4,458,008.00                      10,341,679.46                    13,812,761.44                    -                                      -                                      

128,339,716.59                  116,621,809.13                  

August September October November December JanuaryJanuary February March April May June July
4,458,008.00                      14,799,687.46                    28,612,448.90                    28,612,448.90                    28,612,448.90                    

560,254,929.29                  629,837,412.97                  645,256,363.63                  645,256,363.63                  645,256,363.63                   4,454,444.44                      14,795,271.11                    38,897,920.89                    58,474,335.94                    134,720,424.31                  234,793,313.24                  363,133,029.83                  479,754,838.96                  

80,500,090.33                    69,582,483.68                    15,418,950.66                    -                                      4,454,444.44                      10,340,826.67                    24,102,649.78                    19,576,415.05                    76,246,088.37                    100,072,888.93                  

E1-CEILING TO DROP-OFF

 % 
Actual 

 % 
Acc. 
 

 

E2-FAÇADE TO L1-L11

E3-FAÇADE TO ROOF

MISCELLANEOUS WORKS

4 FAÇADE

RAILING

WATER PROOFING WORKS

BRICKWORK  AND WALL FINISHES

FLOOR AND SKIRTING FINISHES

PAINTING WORKS

3.3 ARCHITECTURAL WORK OF COMMON AREA

WATER PROOFING WORKS

CURB

SANITARY WORKS

DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES

CEILING WORKS

BRICKWORK  AND WALL FINISHES

FLOOR AND SKIRTING FINISHES

WATER PROOFING WORKS

3.2 ARCHITECTURAL WORK OF CONDO UNIT

CURB

PAINTING WORKS

1 PRELIMINARY  WORK

CEILING WORKS

BRICKWORK  AND WALL FINISHES

2 STRUCTURAL WORK

August 2024 September 2024 October 2024 November/24 December 2024 January 2025February 2024 March 2024 April 2024 May 2024 June 2024 July 2024

MASTER SCHEDULE
PROJECT : THE RESIDENCE 38

CONTRACTOR                            :  SIAM  MULTI  CONS CO., LTD

Bill 
No. Task Name % 

Progress

January 2024

FLOOR AND SKIRTING FINISHES

3 ARCHITECTURAL WORK 

3.1 ARCHITECTURAL WORK OF SERVICE APARTMENT

DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES

DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES

CEILING WORKS

SANITARY WORKS

SANITARY WORKS

E4-FAÇADE TO RESIDENTIAL UNITS

STAIR WORKS

PAINTING WORKS

5 EXTERNAL WORK

SIE DRAINAGE WORKS

HARD SCAPE WORKS

6 PROVISIONAL SUMMARY

STRUCTURAL WORKS

ARCHITECTURE & STRUCTURAL

FAÇADE WORKS

EXTERNAL WORKS

MEP WORKS

PROVISIONAL SUM. NSC

7 BUILDING ASSEMBLY SYSTEM  WORK

หมายเหตุ

FIRE PROTECTION SYSTEM

MECHANICAL VENTILATION & AIR CONDITIONING 
SYSTEM

ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM

SANITARY SYSTEM

Axi
s Ti

tle

26 MAR 2024

SUMMARY PROGRESS 

29-MARCH-2024

START  15 JAN 2024 

FINISH  31 JAN 2024

DURATION  382 DAYS

PLAN  =4.87 %

ACTUAL = 4.43 %

- Delay =  2 Days

ตัว
อย
่าง


S-Curve

		MASTER SCHEDULE





		PROJECT : THE RESIDENCE 38



		OWNER                                        :  PRIME AREA 38 Co.,LTd.

		PROJECT  MANAGEMENT       :  ANANDA  DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

		PROJECT  MANAGEMENT       :  PACNS COMPANY LIMITED

		CONTRACTOR                            :  SIAM  MULTI  CONS CO., LTD.

		Bill No.		Task Name		Cost		% Weight		Start		Finish		% Progress		January 2024								February 2024								March 2024								April 2024								May 2024								June 2024								July 2024								August 2024								September 2024								October 2024								November/24								December 2024								January 2025								หมายเหตุ

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52



						645,256,363.64		100.00%						Plan

														Action Plan

														Actual









		1		PRELIMINARY  WORK		80,180,000.00		12.43%



		1.1		OPERATING WORK		80,180,000.00		12.43%						100.00%						2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		0.00%		2.78%						2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		3.50%		3.50%		3.50%		3.37%																												100.00%

														100.00%						2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%						2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%																												100.00%

														25.02%						2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		2.78%		0.00%																																																																																				25.02%

		2		STRUCTURAL WORK		3,041,733.64		0.47%



		2.1		MODIFY EXITING STRUCTURE		3,041,733.64		0.47%						100.00%																								100.00%																																																																																				100.00%

														100.00%																		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%						7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%																																																												100.00%

														100.00%																								100.00%																																																																																				100.00%

		3		ARCHITECTURAL WORK 		270,523,190.00		41.92%



		3.1		ARCHITECTURAL WORK OF SERVICE APARTMENT		60,242,830.00		9.34%																																																																																																																		0.00%

																																																																																																																										0.00%

				FLOOR AND SKIRTING FINISHES		9,577,940.00		1.48%						100.00%																5.56%		5.56%		5.56%		0.00%		0.00%		4.00%						4.00%		6.32%		6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%																																																						100.00%

														100.00%																5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%						5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%																																																						100.00%

														16.68%																5.56%		5.56%		5.56%		0.00%		0.00%																																																																																				16.68%

				BRICKWORK  AND WALL FINISHES		6,749,650.00		1.05%						100.00%																		5.56%		0.00%		0.00%		0.00%		5.50%						5.50%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.44%		8.50%		8.50%		9.00%		9.00%																																																				100.00%

														100.00%																		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%						5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%		5.56%																																																				100.00%

														5.56%																		5.56%		0.00%		0.00%		0.00%																																																																																				5.56%

				CEILING WORKS		5,327,540.00		0.83%						100.00%																																4.00%		4.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		6.00%		6.00%		5.00%		5.00%		7.00%		7.00%		7.00%																																														100.00%

														100.00%																								5.88%		5.88%						5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%		5.88%																																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES		21,754,680.00		3.37%						100.00%																																						7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		7.50%		8.00%		8.00%		9.00%																																														100.00%

														100.00%																																						8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				SANITARY WORKS		10,602,510.00		1.64%						100.00%																								6.58%		6.59%						7.00%		7.00%		6.83%		7.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		6.00%		6.00%		7.00%																																																						100.00%

														100.00%																																				6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%		6.67%																																												100.00%

														0.00%																								0.00%																																																																																				0.00%

				PAINTING WORKS		5,327,770.00		0.83%						100.00%																																5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.50%		5.00%		5.00%																																								100.00%

														100.00%																										5.00%						5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%																																								100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				CURB		447,580.00		0.07%						100.00%																								11.00%		11.00%						11.00%		11.00%		11.00%		11.00%		11.00%		11.00%		12.00%																																																																100.00%

														100.00%																						10%		10%		10%						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																																																100.00%

														0.00%																								0.00%																																																																																				0.00%

				WATER PROOFING WORKS		455,160.00		0.07%						100.00%																		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%		10.00%						11.67%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																																														100.00%

														100.00%																		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%						8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																																																100.00%

														8.33%																		8.33%		0.00%		0.00%		0.00%																																																																																				8.33%

		3.2		ARCHITECTURAL WORK OF CONDO UNIT		145,384,680.00		22.53%																																																																																																																		0.00%

																																																																																																																										0.00%

				FLOOR AND SKIRTING FINISHES		22,512,900.00		3.49%						100.00%																		2.00%		0.00%		0.00%		0.00%		4.00%						6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%																																																				100.00%

														100.00%																		2.00%		2.00%		2.00%		4.00%		4.00%						6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%																																																				100.00%

														2.00%																		2.00%		0.00%		0.00%		0.00%																																																																																				2.00%

				BRICKWORK  AND WALL FINISHES		49,717,550.00		7.71%						100.00%																								4.30%		4.30%						5.00%		6.40%		6.50%		6.50%		6.50%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		6.50%		6.50%		6.50%		6.50%		6.50%																																																		100.00%

														100.00%																				1.90%		1.90%		1.90%		2.90%						5.00%		6.50%		6.50%		6.50%		6.50%		6.73%		6.73%		6.73%		6.73%		6.73%		6.73%		6.73%		6.73%		6.56%																																																		100.00%

														1.00%																								1.00%																																																																																				1.00%

				CEILING WORKS		2,349,020.00		0.36%						100.00%																																2.50%		2.50%		2.50%		6.50%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.000%		7.00%		7.00%		7.00%																																												100.00%

														100.00%																																2.74%		2.74%		2.74%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		5.48%		9.245%		9.25%		9.25%		9.25%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES		19,606,740.00		3.04%						100.00%																																				6.00%		6.00%		6.00%		2.00%		4.00%		6.00%		6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		11.00%		11.00%																																												100.00%

														100.00%																																				5.92%		5.92%		5.92%		1.98%		3.94%		5.92%		5.92%		8.06%		8.06%		8.06%		8.06%		8.06%		8.06%		8.06%		8.06%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				SANITARY WORKS		46,562,290.00		7.22%						100.00%																																		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		10.00%		10.00%																																																100.00%

														100.00%																																		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%		7.14%																																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				PAINTING WORKS		3,857,600.00		0.60%						100.00%																																																2.00%		3.00%		5.00%		5.00%		5.00%		8.00%		8.00%		15.00%		15.00%		17.00%		17.00%																																								100.00%

														100.00%																																																1.67%		3.35%		3.35%		3.35%		3.35%		6.68%		15.65%		15.65%		15.65%		15.65%		15.65%																																								100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				CURB		391,580.00		0.06%						100.00%																								10.00%		10.00%						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																																														100.00%

														100.00%																				8.33%		8.33%		8.33%		8.33%						8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																																														100.00%

														0.00%																								0.00%																																																																																				0.00%

				WATER PROOFING WORKS		387,000.00		0.06%						100.00%																								9.00%		9.00%						9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		10.00%																																																												100.00%

														100.00%																						9.09%		9.09%		9.09%						9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%		9.09%																																																														100.00%

														0.00%																								0.00%																																																																																				0.00%

		3.3		ARCHITECTURAL WORK OF COMMON AREA		64,895,680.00		10.06%																																																																																																																		0.00%

																																																																																																																										0.00%

				FLOOR AND SKIRTING FINISHES		9,175,180.00		1.42%						100.00%																										2.00%						2.00%		4.00%		4.00%		4.00%		7.00%		7.00%		8.00%		8.00%		8.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		9.00%		9.00%																																																100.00%

														100.00%																										2.20%						2.20%		4.20%		4.20%		4.20%		6.40%		6.40%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%		7.80%																																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				BRICKWORK  AND WALL FINISHES		18,882,710.00		2.93%						100.00%																								2.00%		2.00%						4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		5.00%		5.00%		5.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		5.00%		5.00%		6.00%		9.00%		6.00%																																										100.00%

														100.00%																						2.05%		2.05%		2.05%						4.10%		4.10%		4.10%		4.10%		4.10%		5.13%		5.13%		5.13%		5.87%		5.87%		5.87%		5.13%		5.87%		5.87%		5.87%		5.87%		5.87%		5.87%																																										100.00%

														0.00%																								0.00%																																																																																				0.00%

				CEILING WORKS		2,255,480.00		0.35%						100.00%																																		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		8.00%		9.00%		9.00%		12.00%		12.00%																																												100.00%

														100.00%																																		2.85%		2.85%		2.85%		2.85%		5.71%		5.71%		5.71%		5.71%		8.22%		8.22%		8.22%		8.22%		8.22%		8.22%		8.22%		8.22%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				DOORS COMPLETED WITH FRAME AND HARDWARES		14,688,000.00		2.28%						100.00%																																																		10.00%		10.00%		10.00%		13.00%		13.00%		14.00%		15.00%		15.00%																																												100.00%

														100.00%																																																		10.10%		10.10%		10.10%		12.31%		12.31%		15.03%		15.03%		15.03%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				SANITARY WORKS		302,710.00		0.05%						100.00%																																																										20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%																																										100.00%

														100.00%																																																										20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%																																										100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				PAINTING WORKS		4,469,740.00		0.69%						100.00%																																										2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%																												100.00%

														100.00%																																										1.81%		1.81%		1.81%		1.81%		4.71%		4.71%		4.71%		4.71%		7.61%		7.61%		7.61%		7.61%		6.16%		6.16%		6.16%		6.16%		4.71%		4.71%		4.71%		4.71%																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				WATER PROOFING WORKS		2,558,360.00		0.40%						100.00%																																						8.00%		8.00%		8.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%																																																100.00%

														100.00%																																						8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				RAILING		5,968,760.00		0.93%						100.00%																																																9.00%		10.00%		11.00%		11.00%		11.00%		10.00%		10.00%		14.00%		14.00%																																												100.00%

														100.00%																																																9.72%		9.72%		9.72%		9.72%		12.22%		12.22%		12.22%		12.22%		12.22%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				STAIR WORKS		4,090,620.00		0.63%						100.00%																																										1.50%		1.50%		4.00%		4.00%		6.50%		6.50%		6.50%		6.50%		7.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%																																				100.00%

														100.00%																																										1.58%		1.58%		4.73%		4.73%		6.30%		6.30%		6.30%		6.30%		7.77%		7.77%		7.77%		7.77%		7.77%		7.77%		7.77%		7.77%																																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				MISCELLANEOUS WORKS		2,504,120.00		0.39%						100.00%																																																										4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%																				100.00%

														100.00%																																																										5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%		8.49%		8.49%		5.93%		5.93%		5.93%		5.93%																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

		4		FAÇADE		45,586,340.00		7.06%



				E1-CEILING TO DROP-OFF		2,758,810.00		0.43%						100.00%																																										5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		9.00%		9.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%																																				100.00%

														100.00%																																										2.35%		2.35%		4.69%		4.69%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%		7.16%																																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				E2-FAÇADE TO L1-L11		40,119,150.00		6.22%						100.00%																																																		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		6.00%		6.00%		8.00%		8.00%		6.00%		6.00%		8.00%		8.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%																												100.00%

														100.00%																																																		4.17%		4.17%		5.95%		5.95%		5.95%		5.95%		8.04%		8.04%		8.04%		8.04%		5.95%		5.95%		5.95%		5.95%		5.95%		5.95%																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				E3-FAÇADE TO ROOF		1,242,700.00		0.19%						100.00%																																																						10.00%		10.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%																																				100.00%

														100.00%																																																						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				E4-FAÇADE TO RESIDENTIAL UNITS		1,465,680.00		0.23%						100.00%																																																						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		18.00%		18.00%		7.00%		7.00%		5.00%		5.00%																																				100.00%

														100.00%																																																						10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

		5		EXTERNAL WORK		13,450,100.00		2.08%



				SIE DRAINAGE WORKS		682,060.00		0.11%						100.00%																																																										10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		12.00%		12.00%		12.00%		10.00%		7.00%		7.00%																																100.00%

														100.00%																																																										10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				HARD SCAPE WORKS		12,768,040.00		1.98%						100.00%																																										2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		10.00%		10.00%		10.00%		8.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		2.00%		2.00%		1.00%		1.00%																												100.00%

														100.00%																																										2.02%		2.02%		2.02%		2.02%		4.04%		4.04%		4.04%		4.04%		5.00%		5.00%		6.06%		6.06%		6.06%		6.06%		6.06%		7.78%		7.78%		7.78%		6.06%		6.06%																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

		6		PROVISIONAL SUMMARY		96,935,000.00		15.02%



				STRUCTURAL WORKS		1,250,000.00		0.19%						100.00%																																																		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		10.00%		10.00%		10.00%		10.00%																																				100.00%

														100.00%																																																		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																				100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				ARCHITECTURE & STRUCTURAL		5,612,000.00		0.87%						100.00%																																		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		11.00%		11.00%		11.00%		11.00%																																												100.00%

														100.00%																																		3.45%		3.45%		3.45%		3.45%		3.45%		5.74%		5.74%		5.74%		5.74%		8.54%		8.54%		8.54%		8.54%		8.54%		8.54%		8.55%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				FAÇADE WORKS		3,000,000.00		0.46%						100.00%																																										8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%																																												100.00%

														100.00%																																										8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				EXTERNAL WORKS		1,200,000.00		0.19%						100.00%																																																										8.00%		8.00%		8.00%		8.00%		9.00%		9.00%		9.00%		9.00%		8.00%		8.00%		8.00%		8.00%																												100.00%

														100.00%																																																										8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				MEP WORKS		40,648,000.00		6.30%						100.00%																																						2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		7.00%		7.00%		7.00%		7.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%																												100.00%

														100.00%																																						2.06%		2.06%		2.06%		2.06%		2.06%		2.06%		3.97%		3.97%		3.97%		3.97%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%		5.98%																												100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

				PROVISIONAL SUM. NSC		45,225,000.00		7.01%						100.00%																																										4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		8.00%		8.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%																																100.00%

														100.00%																																										4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		8.00%		8.00%																																100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

		7		BUILDING ASSEMBLY SYSTEM  WORK		135,540,000.00		21.01%



				ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM		67,000,000.00		10.38%						100.00%																0.95%		0.95%		0.95%		0.00%		0.00%		0.96%						1.19%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		7.00%		7.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%																								100.00%

														100.00%																0.96%		0.96%		0.96%		0.96%		0.96%		0.96%						2.02%		2.02%		2.02%		2.02%		2.02%		2.02%		2.02%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%		5.03%																								100.00%

														2.85%																0.95%		0.95%		0.95%		0.00%		0.00%																																																																																				2.85%

				SANITARY SYSTEM		23,330,000.00		3.62%						100.00%																1.10%		1.10%		0.00%		0.00%		0.00%		1.10%						2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		5.70%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%																								100.00%

														100.00%																1.10%		1.10%		1.10%		1.10%		1.10%		1.10%						1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		3.04%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%		4.95%																								100.00%

														2.20%																1.10%		1.10%		0.00%		0.00%		0.00%																																																																																				2.20%

				FIRE PROTECTION SYSTEM		15,140,000.00		2.35%						100.00%																		0.85%		0.00%		0.00%		0.00%		0.85%						0.85%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		3.00%		5.00%		5.00%		5.00%		5.00%		10.00%		8.45%		5.00%		4.00%		4.00%		4.00%																								100.00%

														100.00%																		0.85%		0.85%		0.85%		0.85%		0.85%						0.85%		2.14%		2.14%		2.14%		2.14%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		2.98%		3.83%		3.83%		3.83%		3.83%		3.83%		3.83%		3.83%		3.83%		5.31%		5.31%		5.31%		5.31%		5.31%		5.31%																								100.00%

														0.85%																		0.85%		0.00%		0.00%		0.00%																																																																																				0.85%

				MECHANICAL VENTILATION & AIR CONDITIONING SYSTEM		30,070,000.00		4.66%						100.00%																										1.07%						1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		2.00%		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		7.00%		6.93%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%																								100.00%

														100.00%																										1.07%						1.07%		1.07%		1.07%		1.07%		1.07%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		1.93%		4.07%		4.07%		4.07%		4.07%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.00%		6.93%		6.93%																								100.00%

														0.00%																																																																																																												0.00%

		a		CONTRUCTION  SUM		645,256,363.64																																																																																																																				0.00%

				ค่าดำเนินการและกำไร		64,525,636.36

		b		ค่าดำเนินการ Provisional Sum (จะจ่ายตามมูลค่างานที่เกิดขึ้นจริง)		3,218,000.00

		c		SUM  (a+b)		713,000,000.00

		d		VAT  7%		49,910,000.00

		e		ALL SUM (c+d)		762,910,000.00

						% Planning Progress per week2										0.00%		0.00%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.57%		0.72%		0.53%		0.35%		0.99%		1.36%		0.00%		0.00%		1.69%		2.27%		2.48%		2.92%		2.98%		3.77%		3.85%		3.92%		4.14%		5.28%		5.30%		5.35%		5.21%		5.40%		4.93%		4.52%		4.21%		3.56%		3.34%		3.14%		3.13%		2.96%		2.92%		2.18%		2.14%		1.09%		1.09%		0.01%		0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						% Planning Progress per week										0.00%		0.00%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.57%		0.75%		0.91%		0.98%		1.10%		1.30%		0.00%		0.00%		1.74%		2.50%		2.79%		3.25%		3.28%		3.67%		3.77%		3.98%		4.09%		4.89%		4.91%		5.04%		5.05%		5.23%		4.84%		4.00%		4.00%		3.38%		3.20%		2.93%		2.97%		2.99%		2.99%		2.40%		2.40%		1.17%		1.17%		0.02%		0.02%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						% Actual Progress per week										0.00%		0.00%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.35%		0.57%		0.72%		0.53%		0.35%		0.55%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

						% Acc. Planning  per week2										0.00%		0.00%		0.35%		0.69%		1.04%		1.38%		1.73%		2.29%		3.01%		3.54%		3.89%		4.87%		6.24%		6.24%		6.24%		7.93%		10.20%		12.67%		15.59%		18.57%		22.34%		26.18%		30.10%		34.24%		39.52%		44.82%		50.17%		55.38%		60.78%		65.71%		70.23%		74.44%		77.99%		81.33%		84.47%		87.60%		90.56%		93.48%		95.66%		97.81%		98.89%		99.98%		99.99%		100.00%

						% Acc. Planning  per week										0.00%		0.00%		0.35%		0.69%		1.04%		1.38%		1.73%		2.29%		3.05%		3.95%		4.93%		6.03%		7.32%		7.32%		7.32%		9.06%		11.56%		14.36%		17.60%		20.88%		24.54%		28.31%		32.29%		36.39%		41.27%		46.18%		51.22%		56.28%		61.51%		66.35%		70.35%		74.35%		77.73%		80.93%		83.86%		86.83%		89.82%		92.81%		95.21%		97.61%		98.78%		99.95%		99.98%		100.00%

						% Acc. Actual per week										0.00%		0.00%		0.35%		0.69%		1.04%		1.38%		1.73%		2.29%		3.01%		3.54%		3.89%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%		4.43%

						Account Planning (Bath./Month)										4,454,444.44								10,340,826.67								24,102,649.78								19,576,415.05								76,246,088.37								100,072,888.93								128,339,716.59								116,621,809.13								80,500,090.33								69,582,483.68								15,418,950.66								- 0								- 0

						Account Actural (Bath./Month)										4,458,008.00								10,341,679.46								13,812,761.44								- 0								- 0

						Accumulate Account Planning 										4,454,444.44								14,795,271.11								38,897,920.89								58,474,335.94								134,720,424.31								234,793,313.24								363,133,029.83								479,754,838.96								560,254,929.29								629,837,412.97								645,256,363.63								645,256,363.63								645,256,363.63

						Accumulate Account Actural 										4,458,008.00								14,799,687.46								28,612,448.90								28,612,448.90								28,612,448.90
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26 MAR 2024

SUMMARY PROGRESS 
29-MARCH-2024
  START  15 JAN 2024 
  FINISH  31 JAN 2024
  DURATION  382 DAYS

PLAN  =4.87 %
 ACTUAL    = 4.43 %
 - Delay =  2  Days
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1A Interior to Service Apartment
1A.1 WALL PARTITION 34,500.00 
1A.2 WALL FINISHES 488,780.00 
1A.3 FLOOR AND SKIRTING FINISHES 250,075.00 
1A.4 CEILLING FINISHES 217,190.00 
1A.5 DOOR AND FRAMING 545,200.00 
1A.6 SANITARY WARES, FITTING AND ACCESIRIES 79,000.00 
1A.7 BUILT-IN FURNITURE 729,100.00 
1A.8 CURTAIN 458,000.00 
1A.9 LOOSE FURNITURES 895,800.00 
1A.10 KITCHEN APPLIANCE - 
1A.11 DECORATIVE LIGHTING 141,300.00 
1A.12 AREA RUG 77,400.00 

TOTAL ITEM 1A: INTERIOR WORKS TO SERVICE APARTMENT 3,916,345.00                  
2A MEP to Service Apartment

2.1 A ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM - FOR MOCKUP ROOM 577,374.00 
2.2 A SANITARY SYSTEM - FOR MOCKUP ROOM 108,630.00 
2.3 A FIRE PROTECTION SYSTEM - FOR MOCKUP ROOM 4,720.00 
2.4 A MECHANICAL VENTILATION & AIR CONDITIONING SYSTEM - FOR MOCKUP ROOM 137,170.00 

TOTAL ITEM 2A: MEP TO SERVICE APARTMENT 827,894.00 
Sub Total 4,744,239.00                  
งานเตรียมงานทัว่ไป(Preliminary) 881,337.10 
Overhead and Profit 474,423.90 
CO-Ordinate fee for provisional summary 400,000.00 
Sub Total 6,500,000.00                  
Vat 7% 455,000.00 
Total SUM 6,955,000.00                  
Provisional summary 4,000,000.00                  
Vat 7% 280,000.00 
Sub Total 4,280,000.00                  
Total SUM 11,235,000.00                

Per Week

ACC

% Per Week

% ACC

Per Week

Prosum

ACC

% Per Week

% ACC

Per Week

Prosum

ACC

% Per Week

% ACC

107,000.00                   107,000.00                   107,000.00                   107,000.00                   

11,235,000.00              

100%

549,820.95                   263,162.16                   

107,000.00                   107,000.00                   107,000.00                   107,000.00                   214,000.00                   3,424,000.00                

84,587.84 

1.22%

1.22% 2.97% 4.12%

206,770.27                    286,658.78                   255,643.24                   

4.19% 8.31% 11.99%

291,358.11                    578,016.89                   833,660.14                   

1.22% 2.97% 4.12% 3.68%

3.68%

1.22% 4.19% 8.31% 11.99%

84,587.84 

84,587.84 206,770.27                    286,658.78                   255,643.24                   

84,587.84 291,358.11                    578,016.89                   833,660.14                   

6.82% 6.82% 9.09% 11.36%

6.82% 13.64% 22.73% 34.09%

766,227.00                    1,021,261.50                1,276,296.00                

766,227.00                    1,532,454.00                 2,553,715.50                3,830,011.50                

ม.ค ก.พ

8,937,442.50                9,192,477.00                

W4W1 W2 W3 W4

766,227.00                    

902,270.27                    

0.99%

12.97%

178,574.32                   

1.55%

14.53%

107,000.00                   

2.57% 7.50% 10.41% 16.62%

37,594.59 

พ.ค
ปี 2567

0.54%

W1

2,042,523.00                 

5,872,534.50                 

18.18%

เม.ย
W3

19/3/2024 11:03

W1 W2

255,034.50                   

ท่ี รายการ มูลค่า
W1 W2

510,069.00                   511,192.50                   

10,723,807.50              11,235,000.00              

S- CRUVE :  BT-38

Original Planing Work (In.Vat 7%)

511,192.50                   255,034.50                   510,069.00                   256,158.00                   

2.27% 4.54% 2.28% 2.27% 4.54%

100.00%

4.55%

1,156,033.78                1,188,929.05                

79.55% 81.82% 86.36% 88.64% 90.91%

1,776,344.59                

1,188,929.05                1,710,554.05                2,434,250.00                3,697,283.78                4,993,212.84                

521,625.00                   723,695.95                   

17.09%

24.59% 35.00% 51.62%

6.35% 7.91% 3.78%

8.04%

17.09% 75.07% 82.97% 86.76%68.72%
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441,736.49                   

มี.ค
W3 W4W1 W2
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68,610.14 

Actual Work (In.Vat 7%)

902,270.27                    

0.99%

206,770.27                   
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2.97%
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NEW Planing Work (In. Vat 7%)
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35.00%
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49.73%
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559,219.59                   
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5.68%
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15.14%

99.46%
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1,776,344.59 

2,541,250.00 

3,672,702.70 

5,067,317.57 

5,569,060.81 6,117,797.30 

6,450,364.86 

6,720,756.76 

11,197,405.41 
11,235,000.00 

0 84,587.84 

1,188,929.05 

1,710,554.05 

2,434,250.00 

3,697,283.78 

4,993,212.84 

5,541,949.32 

6,198,770.27 

6,568,932.43 

766,227.00 

1,532,454.00 

2,553,715.50 

3,830,011.50 

5,872,534.50 

8,426,250.00 

8,937,442.50 

9,192,477.00 

9,702,546.00 
9,958,704.00 

10,213,738.50 

10,723,807.50 
11,235,000.00 

ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน
บริษทั ส่ีพระยาเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
Tel : 02-757-9677-8   Fax : 02-757-9661

Original Planing 
Work = 100%

New Planing 
Work = 100%

Actual Work= 
86.76%

PLAN                     : 73.92%

ACTUAL WORK : 75.07%

DIFF                                              : +1.15%ตัว
อย
่าง

USER
Highlight

USER
Highlight



เร ิม่ แลว้เสร็จ

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

31 1 ม.ีค. 67 31 ม.ีค. 67 15,000.00         

18 9 ม.ีค. 67 26 ม.ีค. 67 12,000.00         

PLAN 31 1 ม.ีค. 67 31 ม.ีค. 67 10,000.00         66.67% 322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     322.58     

Actual 18 9 ม.ีค. 67 26 ม.ีค. 67 7,000.00            46.67%

PLAN 31 1 ม.ีค. 67 31 ม.ีค. 67 5,000.00            33.33% 161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     161.29     

Actual 20 ม.ีค. 67 26 ม.ีค. 67 5,000.00            33.33%

46 7 ม.ีค. 67 21 เม.ย. 67 693,870.08       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 8 7 ม.ีค. 67 14 ม.ีค. 67 325,455.01       46.90% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 4 18 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 42,960.06         6.19% ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 12 10 เม.ย. 67 21 เม.ย. 67 325,455.01       46.90% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

45 10 ม.ีค. 67 23 เม.ย. 67 1,041,456.04    ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

26 ม.ีค. 67 1,000.00            

PLAN 10 10 ม.ีค. 67 19 ม.ีค. 67 347,152.01       33.33% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 1 26 ม.ีค. 67 26 ม.ีค. 67 1,000.00            0.10%

PLAN 12 12 เม.ย. 67 23 เม.ย. 67 347,152.01       33.33% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 12 9 เม.ย. 67 20 เม.ย. 67 347,152.01       33.33% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

40 14 ม.ีค. 67 22 เม.ย. 67 303,758.01       7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 7,593.95 

-                      

PLAN 10 14 ม.ีค. 67 23 ม.ีค. 67 151,879.01       50.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 5 18 เม.ย. 67 22 เม.ย. 67 151,879.01       50.00% ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

27 17 ม.ีค. 67 12 เม.ย. 67 156,218.41       5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 5,785.87 

-                      

PLAN 5 17 ม.ีค. 67 21 ม.ีค. 67 78,109.20         50.00% ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 3 10 เม.ย. 67 12 เม.ย. 67 78,109.20         50.00% ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

56 7 ม.ีค. 67 1 พ.ค. 67 1,465,101.57    ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

50,316.20         

PLAN 2 7 ม.ีค. 67 8 ม.ีค. 67 10,000.00         0.68% 5,000.00 5,000.00 

Actual 9 15 ม.ีค. 67 23 ม.ีค. 67 10,000.00         0.68%

PLAN 7 9 ม.ีค. 67 15 ม.ีค. 67 271,358.25       18.52% ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 25,316.20         1.73%

PLAN 5 14 ม.ีค. 67 18 ม.ีค. 67 230,858.69       15.76% ####### ####### ####### ####### #######

Actual 15,000.00         1.02%

PLAN 3 18 ม.ีค. 67 20 ม.ีค. 67 66,333.92         4.53% ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 7 31 ม.ีค. 67 6 เม.ย. 67 154,553.90       10.55% ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 7 21 ม.ีค. 67 27 ม.ีค. 67 62,931.72         4.30% 8,990.25 8,990.25 8,990.25 8,990.25 8,990.25 8,990.25 8,990.25 

Actual 0.00%

PLAN 4 22 เม.ย. 67 25 เม.ย. 67 16,084.90         1.10% 4,021.22 4,021.22 4,021.22 4,021.22 

Actual 0.00%

PLAN 6 26 เม.ย. 67 1 พ.ค. 67 652,980.20       44.57% ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

62 18 ม.ีค. 67 18 พ.ค. 67 849,603.80       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

27,304.52         

PLAN 3 18 ม.ีค. 67 20 ม.ีค. 67 27,213.39         3.20% 9,071.13 9,071.13 9,071.13 

Actual -                      0.00%

PLAN 7 20 ม.ีค. 67 26 ม.ีค. 67 71,449.49         8.41% ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 10 21 ม.ีค. 67 30 ม.ีค. 67 114,502.31       13.48% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 27,304.52         3.21%

PLAN 2 19 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67 172,836.61       20.34% ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 4 17 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67 410,967.83       48.37% ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 2 8 เม.ย. 67 9 เม.ย. 67 20,000.00         2.35% ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 14 5 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 32,634.17         3.84% 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 2,331.01 

Actual -                      0.00%

20 21 ม.ีค. 67 9 เม.ย. 67 379,122.59       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

5,310.74            

PLAN 5 21 ม.ีค. 67 25 ม.ีค. 67 43,154.09         11.38% 8,630.82 8,630.82 8,630.82 8,630.82 8,630.82 

Actual -                      0.00%

PLAN 5 25 ม.ีค. 67 29 ม.ีค. 67 43,154.09         11.38% 8,630.82 8,630.82 8,630.82 8,630.82 8,630.82 

Actual 5,310.74            1.40%

PLAN 7 1 เม.ย. 67 7 เม.ย. 67 264,906.78       69.87% ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 5 5 เม.ย. 67 9 เม.ย. 67 27,907.64         7.36% 5,581.53 5,581.53 5,581.53 5,581.53 5,581.53 

Actual -                      0.00%

43 18 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 847,918.79       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 20 18 เม.ย. 67 7 พ.ค. 67 211,979.70       25.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 14 5 พ.ค. 67 18 พ.ค. 67 211,979.70       25.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 10 15 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 211,979.70       25.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 11 20 พ.ค. 67 30 พ.ค. 67 211,979.70       25.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

19 15 พ.ค. 67 2 ม.ิย. 67 594,272.17       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 10 15 พ.ค. 67 24 พ.ค. 67 559,556.97       94.16% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      

PLAN 7 27 พ.ค. 67 2 ม.ิย. 67 34,715.20         5.84% 4,959.31 4,959.31 4,959.31 4,959.31 4,959.31 4,959.31 4,959.31 

Actual -                      

9 24 พ.ค. 67 1 ม.ิย. 67 916,345.86       ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 8 24 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 539,807.51       58.91% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual 0.00%

PLAN 8 24 พ.ค. 67 31 พ.ค. 67 366,538.34       40.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 8 25 พ.ค. 67 1 ม.ิย. 67 10,000.00         1.09% 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 

Actual -                      0.00%

67 22 ม.ีค. 67 27 พ.ค. 67 168,976.24       2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 2,522.03 

-                      

PLAN 52 22 ม.ีค. 67 12 พ.ค. 67 84,488.12         50.00% 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 1,624.77 

Actual -                      0.00%

PLAN 8 20 พ.ค. 67 27 พ.ค. 67 84,488.12         50.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

78 22 ม.ีค. 67 7 ม.ิย. 67 4,579,837.63    ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 72 22 ม.ีค. 67 1 ม.ิย. 67 2,289,918.82    50.00% ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

PLAN 6 2 ม.ิย. 67 7 ม.ิย. 67 2,289,918.82    50.00% ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

6 1 ม.ิย. 67 6 ม.ิย. 67 939,989.88       ####### ####### ####### ####### ####### #######

-                      

PLAN 6 1 ม.ิย. 67 6 ม.ิย. 67 939,989.88       100.00% ####### ####### ####### ####### ####### #######

Actual -                      0.00%

8 31 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 -                      -             -             -             -             -             -             -             -             

-                      

PLAN 7 31 พ.ค. 67 6 ม.ิย. 67 -             -             -             -             -             -             -             

Actual

PLAN 1 7 ม.ิย. 67 7 ม.ิย. 67 -             

Actual

PLAN 12,951,471.07 100.00%

Actual 95,931.46         0.74%

483.87     483.87     483.87     483.87     483.87     483.87     ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                                 

PLAN -              

สะสม ##########

Actual 

สะสม -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                   -                                                                                           80,931.46                                                                                 95,931.46                                                                                 -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           

8,658,230.34                                                                            9,873,268.04                                                                            

-                                                                                           1,470,701.36                                                                            1,215,037.69                                                                            3,078,203.03                                                                            -                                                                                           -                                                                                           

จ ำนวนวนั

12,951,471.07                                                                          12,951,471.07                                                                          12,951,471.07                                                                          12,951,471.07                                                                          2,786,198.28                                                                            

-                   -                                                                                           80,931.46                                                                                 15,000.00                                                                                 95,931.46-                                                                                 -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           -                                                                                           

967.74             175,165.93                                                                               1,041,640.52                                                                            1,714,389.08                                                                            2,158,930.10                                                                            

727,343.12                                                                               743,517.42                                                                               388,108.28                                                                               860,661.28                                                                               967.74             174,198.19                                                                               866,474.59                                                                               672,748.56                                                                               444,541.02                                                                               627,268.18                                                                               697,692.35                                                                               984,008.24                                                                               

3,483,890.63                                                                            4,467,898.87                                                                            5,195,241.99                                                                            5,938,759.41                                                                            6,326,867.70                                                                            7,187,528.98                                                                            

พค. 2567 มยิ. 2567

ตำรำงแผนงำนตกแตง่ภำยในหอ้งตวัอยำ่ง 1BR-C,2BR-F

รวมจ ำนวนแรงงำน / วนั

มคี.67.
ล ำดบั รำยกำร Progress

เมย. 2567

อนุมตัmิaterial&shop drawing

อนุมตัmิaterial

 Cost

1

1.1

2.2 กรวิแอร ์

2.3 ตดิต ัง้อุปกรณ์

3 งำนระบบไฟฟ้ำ

1.2 อนุมตัsิhop drawing

2

5 งำนระบบป้องกนัอคัคภียั/งำนระบบแจง้เตอืนเหตเุพลงิไหม้

5.1 เดนิทอ่/ทดสอบระบบ

5.2 ตดิต ัง้อุปกรณ์

งำนระบบระบำยอำกำศและปรบัอำกำศ

2.1 เชือ่มทอ่

4 งำนระบบสขุำภบิำล

4.1 เดนิทอ่/ทดสอบระบบ

4.2 ตดิต ัง้อุปกรณ์

3.1 เดนิทอ่รอ้ยสำย

3.2 ดวงโคม

3.3 ตดิต ัง้อุปกรณ์

6.3 งำนฉำบปูน

6.4 งำนกนัซมึ

6.5 งำนปูกระเบือ้งผนงั

6 งำนผนงั

6.1 งำนตไีลน์

6.2 งำนกอ่อฐิ

7 งำนพืน้

7.1 งำนกนัซมึ

7.2 งำนเทพืน้ปรบัระดบั

6.6 งำนสกมิปรบัผวิ

6.7 งำนทำสี

6.8 งำนปิดผวิผนงั

7.6 งำนบวัพืน้

8 งำนฝ้ำเพดำน

8.1 ขึน้โครงฝ้ำ

7.3 งำนปูพืน้กระเบือ้ง

7.4 วสัดผุวิพืน้

7.5 งำนปูพืน้WD-01A: Engineering Wood

7.6 งำนปูพืน้WD-01A: Engineering Woodกอ่นตดิต ัง้เฟอรน์เิจอร ์

9 งำนเฟอรน์เิจอร ์Built-in

9.1 งำนตดิต ัง้เฟอรน์เิจอร ์

9.2 งำนปิดผวิผนงัเฟอรน์เิจอร ์

8.2 งำนปิดแผน่ฝ้ำ

8.3 งำนวสัดผุวิฝ้ำ

8.4 งำนทำสี

10.1 งำนประตู

10.2 ตดิต ัง้Digital Doorlock

11 งำนตดิต ัง้สขุภณัฑ์

9.3 งำนเก็บรำยละเอยีดเฟอรน์เิจอร ์

9.4 งำนท ำสเีฟอรน์เิจอร ์

10 งำนประตู

12 งำนไฟตกแตง่

12.1 เร ิม่ผลติ

13 งำนเฟอรน์เิจอรล์อยตวั

11.1 งำนตดิต ัง้สขุภณัฑ์

11.2 งำนตดิต ัง้อุปกรณ์

11.3 งำนทดสอบระบบ

12.2 ตดิต ัง้

15 ตรวจDEFECT

15.1 เก็บงำนDEFECT

15.2 สง่งำน

13.1 เร ิม่ผลติ

14 งำนผำ้มำ่น

14.1 งำนตดิต ัง้ผำ้มำ่น

13.2 ตดิต ัง้

0.01%
1.35%

8.04%

13.24%

16.67%

21.51%

26.90%

34.50%

40.11%

45.85%

48.85%

55.50%

66.85%

76.23%

100.00%

0.00% 0.00% 0.62% 0.74%

ผลงายนงานประจำเดือน มีนาคม 2567
Plan 6.47%
Actual 4.01%
Nex Month 15.03%

Pay Mentตัว
อย
่าง
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ภาคผนวก ข ภาพถ่ายโครงการ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ตัว
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กำรจดัพ้ืนท่ีขนส่งวสัดุหนำ้โครงกำร ติดตั้ง Protection รอบอำคำร 

  

เตรียมระบบระบำยน ้ำรอบอำคำร ตรวจสอบลิฟตก่์อนเปิดใชง้ำน 

  
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำในชั้นท่ีท ำงำน ติดตั้งรำวบนัไดขึ้นดำดฟ้ำ 

 

ตัว
อย
่าง
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งำนสกิมผิว ผนงั-ฝ้ำชั้น 9 งำนแต่งผิวบนัไดห้นีไฟ ชั้น 12-20 

  
งำนสกิมบนัได ชั้น 1-10 งำนสกิมผิว ผนงั-ฝ้ำชั้น 10 

  

 
งำนตีไลน์ก่อฉำบ ชั้น 13-24 งำนตีไลน์ก่อฉำบ ชั้น 25-30 

 

ตัว
อย
่าง
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ติดตั้งรำวกนัตกชั้นดำดฟ้ำ ติดตั้งรำวบนัไดขึ้นดำดฟ้ำ 

  
งำนจบัระดบัแบ่งขอบเขตพ้ืนก่อนปรับระดบัพ้ืนชั้น 12 งำนจบัระดบัแบ่งขอบเขตพ้ืนก่อนปรับระดบัพ้ืนชั้น 12 

 

 

 

 

งำนปูกระเบ้ืองและตกแต่งโถงลิฟตช์ั้น 12 งำนปูกระเบ้ืองและตกแต่งโถงลิฟตช์ั้น 12 

 

ตัว
อย
่าง
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งำนระบบเหนือฝ้ำโถงลิฟตช์ั้น 12 งำนระบบเหนือฝ้ำโถงลิฟตช์ั้น 12 

  
งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 

  
งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 

 

ตัว
อย
่าง
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งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 

  
งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 งำนตกแต่งห้องพกัชั้น 12 

  
ขึ้นโครงผนงัเบำและปิดแผน่โถงทำงเดิน ชั้น 32 ขึ้นโครงผนงัเบำและปิดแผน่โถงทำงเดิน ชั้น 32 

 

ตัว
อย
่าง



1

Akinan

From: Akinan <akinan@projectalliance.co.th>
Sent: 10 เมษายน 2567 17:56
To: 'pipat@ananda.co.th'; 'panwad@ananda.co.th'
Cc: 'kittikorn.w@btsgroup.co.th'; 'chananun.j@btsgroup.co.th'; 'pattama.k@btsgroup.co.th'; 

'chatchai.p@btsgroup.co.th'; 'suttichai@ananda.co.th'; 'c.chang@ananda.co.th'; 
'pipat@ananda.co.th'; 'panwad@ananda.co.th'; 'piraya@ananda.co.th'; 'wuthikai@ananda.co.th'; 
'ranuka@ananda.co.th'; 'korapon@ananda.co.th'; 'wannipa@ananda.co.th'; 
'panidapha@ananda.co.th'; 'thitima@ananda.co.th'; 'nuttapol@projectalliance.co.th'; 
'noppadol@projectalliance.co.th'; 'paiboon@projectalliance.co.th'; 
'thitaree@projectalliance.co.th'; 'pannapa@projectalliance.co.th'; 
'tongkamon@projectalliance.co.th'; 'suttipong'; 'sirada@projectalliance.co.th'; 
'nitat@projectalliance.co.t'; 'kitipong@projectalliance.co.th'; 'teerayut@projectalliance.co.th'; 
'phiraphat@projectalliance.co.th'; 'surasit@projectalliance.co.th'; 
'thanakorn@projectalliance.co.th'; 'watthana@projectalliance.co.th'

Subject: SKV38 : ขอนําสง่ Monthly Report คร ัง้ที ่12 (1-31 มนีาคม  2567) เพือ่ทราบ (Revised)
Attachments: SKV38 Monthly Report_คร ัง้ที ่12 March 2024.pdf

 

เรียน ทุกท่าน 
         ขอนาํส่งเอกสาร รายงานประจาํเดือน คร้ังท่ี 12 (1-31 มีนาคม  2567) สาํหรับโครงการ The Residences 38 เพือ่ทราบค่ะ
  
 

Akinan Phitaksthornthana 
อคร์ินันท์ พทัิกษ์ธรณ์ธนา 
Secretary 

 
Your  Reliable Alliance for  Projects 

Tel (66 or 0) 26129551, Fax (66 or 0) 26129550, Mobile (66 or 0) 654646616 
 
 

 

ตัว
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่าง
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