

บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)	โครงการ VEHHA HUAHIN Project Alliance Co., Ltd.			
เอกสารขอทำงานล่วงเวลา				
ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด	เอกสารเลขที่ <u>RFO/PB/PAC/STR/ 114</u>			
วันที่ทำงานล่วงเวลา : <u>26/3/67</u>				
จิงเรียนมาเพื่อขอให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานในวันดังกล่าว ตามรายการดังนี้ :				
ลำดับ	รายละเอียดงาน	สถานที่	เวลา เริ่ม – สิ้นสุด	
1	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Zone B	GL. 9-10 / B-D	17.30-20.30	
2	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Zone A	GL. 2-p / B-D		
ผู้ร้องขอ : <u>[Signature]</u> (บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)) (นายปฐมพร รักนุ้ย) วันที่ : <u>26/3/67</u>				
สำหรับ : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด		อนุมัติ : <u>[Signature]</u> (เวที หงษ์พนัส) ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : <u>อัครา จันทร์รัตน์</u> วันที่ : <u>26/03/67</u>		
ถึง : บริษัท ฟรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) บันทึกช่วงเวลาการทำงานล่วงเวลาตามจริงดังนี้ :				
ลำดับ	รายชื่อผู้ควบคุมงาน/วิศวกร/สถาปนิก	ลงนาม	เวลา เริ่ม – สิ้นสุด	จำนวน ชั่วโมง
1	อัครา จันทร์รัตน์	อัครา	17.30-20.30	3 ชม.
ผู้อนุมัติ : <u>[Signature]</u> (PAC) รับทราบโดย : <u>[Signature]</u> (PB) (คุณวุฒิเลิศ ทองดี) (ว่าที่ ร.อ.สัญญาลักษณ์ ปรีชา) วันที่ : <u>28/04/67</u> วันที่ : <u>28/4/67</u>				

การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-OP-06, 17/01/23