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1. ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป :
	
	เจ้าของโครงการ :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบงานระบบอาคาร :
	

	
	

	ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบงานตกแต่งภายใน :                                     
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : 
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบป้ายอาคาร : 
	

	
	

	ที่ปรึกษางานบริหารต้นทุน :                                     
	

	
	

	ที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานเสาเข็ม : 
	

	
	

	ผู้รับเหมางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานระบบอาคาร :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม : 
	

	
	

	ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน :        
	



2.  รายงานสรุปการดำเนินงานของผู้รับจ้างแต่ละบริษัท

2.1	ผู้รับจ้าง:  .................................................
[bookmark: OLE_LINK338][bookmark: OLE_LINK339][bookmark: OLE_LINK340][bookmark: OLE_LINK341][bookmark: OLE_LINK342][bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK344][bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK346][bookmark: OLE_LINK347][bookmark: OLE_LINK348]สัญญาก่อสร้างผู้รับเหมางาน...................................สัญญาเลขที่........................................ ลงวันที่ ..................................
	2.1.1	สถานะระยะเวลาและมูลค่างานในการก่อสร้างตามสัญญา
2.1.1.1	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา  
· ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา.........วัน 
· วันเริ่ม............................... 
· วันแล้วเสร็จตามสัญญา..............................
· มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา...............................บาท (...............................)  
2.1.1.2	สถานะระยะเวลาล่าช้าในการก่อสร้าง และสถานะในการขอขยายสัญญา  
·    (ตัวอย่าง) ระยะเวลาดำเนินงานที่ล่าช้าหลังจากสิ้นสุดสัญญา...............................วัน (จำนวนวันที่ล่าช้าถึงวันที่.........................) ในส่วนการขอขยายสัญญา ทางผู้รับเหมาได้ส่งเอกสารขอขยายสัญญาครั้งที่...........ซึ่งได้ขอขยายสัญญาเป็นจำนวน.................วัน แต่ทางผู้ควบคุมงานโครงการโดยกลุ่มบริษัทร่วมทำงาน PF Consortium  ได้แจ้งให้ ............................... ชี้แจงรายละเอียดเนื้องานและกำหนดวันเวลาให้สอดคล้องกับวันเวลาที่ขอขยายสัญญา ................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ระบุสถานการณ์โครงการ ณ ปัจจุบัน)

     
	ลำดับ
	รายละเอียด
	สถานะ/วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	

	
	
	



			2.1.1.3 	สถานะของการขอค่าดำเนินการ (Preliminary work) เพิ่มเติมเนื่องจากการขยายวันแล้วเสร็จของ 
                                              งาน
· บริษัท ............................... (ระบุ)
		2.1.1.4 	สถานะของการก่อสร้าง (ดูภาคผนวก ก) 	(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

· งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน...............................................................................โดยคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่......................................................................................................... ............................................................(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  (ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)


	อาคาร
	พื้นที่
	สถานะงานแล้วเสร็จ
	สถานะแก้ไข Defect และ Minor Outstanding Work

	
	
	
	สถานะ
	วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· สถานะของงานและเอกสารตามสัญญา 

	ลำดับ
	รายการ
	สถานะ (%)
	กำหนดวันที่แล้วเสร็จ

	1
	การแล้วเสร็จของงาน
	
	

	2
	Defect & Minor Outstanding Works
	
	

	3
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC)
	
	

	4
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญา (CFC)
	
	

	5
	Testing & Commissioning
	
	

	6
	As – Built Drawing
	
	

	7
	คู่มือบำรุงรักษา (Operation Manual)
	
	

	8
	ส่งมอบกุญแจ (Key Handover)
	
	

	9
	วัสดุ (Spare Parts)
	
	

	10
	เอกสารการรับประกัน (Warranty Period)
- การติดตั้ง
- วัสดุ
	
	



	2.1.2	เอกสารด้านการเงิน (Final Account) 

	ลำดับ
	รายละเอียด
	มูลค่า (บาท) (รวม VAT)

	1
	มูลค่าตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	

	2
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานเพิ่ม)
	

	3
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานลด) 	
	

	4
	มูลค่าการรับรองการจ่ายผลงานรายเดือนจนถึงปัจจุบัน
	

	5
	มูลค่างานงานที่เบิกแล้ว
	

	6
	จำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น
	









2.2          ผู้รับจ้าง:  .................................................
สัญญาก่อสร้างผู้รับเหมางาน...................................สัญญาเลขที่........................................ ลงวันที่ ..................................
	2.1.1	สถานะระยะเวลาและมูลค่างานในการก่อสร้างตามสัญญา
2.1.1.1	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา  
· ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา.........วัน 
· วันเริ่ม............................... 
· วันแล้วเสร็จตามสัญญา..............................
· มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา...............................บาท (...............................)  
2.1.1.2	สถานะระยะเวลาล่าช้าในการก่อสร้าง และสถานะในการขอขยายสัญญา
·    (ตัวอย่าง) ระยะเวลาดำเนินงานที่ล่าช้าหลังจากสิ้นสุดสัญญา...............................วัน (จำนวนวันที่ล่าช้าถึงวันที่.........................) ในส่วนการขอขยายสัญญา ทางผู้รับเหมาได้ส่งเอกสารขอขยายสัญญาครั้งที่...........ซึ่งได้ขอขยายสัญญาเป็นจำนวน.................วัน แต่ทางผู้ควบคุมงานโครงการโดยกลุ่มบริษัทร่วมทำงาน PF Consortium  ได้แจ้งให้ ............................... ชี้แจงรายละเอียดเนื้องานและกำหนดวันเวลาให้สอดคล้องกับวันเวลาที่ขอขยายสัญญา ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ระบุสถานการณ์โครงการ ณ ปัจจุบัน)

     
	ลำดับ
	รายละเอียด
	สถานะ/วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	

	
	
	



		2.1.1.3 	สถานะของการขอค่าดำเนินการ (Preliminary work) เพิ่มเติมเนื่องจากการขยายวันแล้วเสร็จของงาน
· บริษัท ............................... (ระบุ)
		2.1.1.4 	สถานะของการก่อสร้าง (ดูภาคผนวก ก) 	(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

· งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน...............................................................................โดยคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่......................................................................................................... ............................................................(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  (ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)


	อาคาร
	พื้นที่
	สถานะงานแล้วเสร็จ
	สถานะแก้ไข Defect และ Minor Outstanding Work

	
	
	
	สถานะ
	วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





		- 	สถานะของงานและเอกสารตามสัญญา 

	ลำดับ
	รายการ
	สถานะ (%)
	กำหนดวันที่แล้วเสร็จ

	1
	การแล้วเสร็จของงาน
	
	

	2
	Defect & Minor Outstanding Works
	
	

	3
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC)
	
	

	4
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญา (CFC)
	
	

	5
	Testing & Commissioning
	
	

	6
	As – Built Drawing
	
	

	7
	คู่มือบำรุงรักษา (Operation Manual)
	
	

	8
	ส่งมอบกุญแจ (Key Handover)
	
	

	9
	วัสดุ (Spare Parts)
	
	

	10
	เอกสารการรับประกัน (Warranty Period)
- การติดตั้ง
- วัสดุ
	
	



	2.1.2	เอกสารด้านการเงิน (Final Account) 

	ลำดับ
	รายละเอียด
	มูลค่า (บาท) (รวม VAT)

	1
	มูลค่าตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	

	2
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานเพิ่ม)
	

	3
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานลด) 	
	

	4
	มูลค่าการรับรองการจ่ายผลงานรายเดือนจนถึงปัจจุบัน
	

	5
	มูลค่างานงานที่เบิกแล้ว
	

	6
	จำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น
	









3. รายการสำหรับเจ้าของโครงการในการติดตามงานจากผู้รับจ้าง

	ลำดับ
	รายการ

	1.
	เอกสารส่งมอบพื้นที่

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	2.
	Defect & Minor Outstanding Works

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	3.
	Testing & Commission

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	4.
	As-Built Drawing

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	5.
	คู่มือบำรุงรักษา 

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	6.
	Key Handover

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	7.
	Spare Parts

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	8.
	ใบรับประกันผลงาน (Warranty)

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	9.
	อื่นๆ (ถ้ามี)














4. รายการข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าของโครงการในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต

	ลำดับ
	รายการ

	1.
	ใบอนุญาต

	
	(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	2.
	การก่อสร้าง

	
	(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	3.
	การเงิน 

	
	(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	4.
	อื่นๆ (ถ้ามี)

	
	(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)
















[bookmark: _GoBack]5. ภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการ

	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)

	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)

	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)




	






ภาคผนวก ก
Contractor / Supplier Finalization Sheet











	








ภาคผนวก ข
เอกสารใบรับรองจุดตรวจสอบระหว่างกาล (CMC)


















ภาคผนวก ค
เอกสารใบรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC)  หรือ
เอกสารใบรับรองการแล้วเสร็จงานตามสัญญา (CFC)










	







ภาคผนวก ง
เอกสารนำส่ง As-Built Drawing, คู่มือบำรุงรักษา (Operation Manual), 
เอกสารส่งมอบกุญแจ (Key Handover), วัสดุ (Spare Part) และเอกสารการรับประกัน (Warranty Period)


















ภาคผนวก จ
เอกสาร Final Account















	











ภาคผนวก ฉ
เอกสารแนบประกอบอื่นๆ
· (ระบุ)
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