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1. ข้อมูลโครงการ

 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป :
	
	เจ้าของโครงการ :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบงานระบบอาคาร :
	

	
	

	ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบงานตกแต่งภายใน :                                     
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : 
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบป้ายอาคาร : 
	

	
	

	ที่ปรึกษางานบริหารต้นทุน :                                     
	

	
	

	ที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานเสาเข็ม : 
	

	
	

	ผู้รับเหมางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานระบบอาคาร :
	

	
	

	ผู้รับเหมางานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม : 
	

	
	

	ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน :        
	




2.  รายงานสรุปการดำเนินงานของผู้รับจ้างแต่ละบริษัท

2.1	ผู้รับจ้าง:  .................................................
[bookmark: OLE_LINK338][bookmark: OLE_LINK339][bookmark: OLE_LINK340][bookmark: OLE_LINK341][bookmark: OLE_LINK342][bookmark: OLE_LINK343][bookmark: OLE_LINK344][bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK346][bookmark: OLE_LINK347][bookmark: OLE_LINK348]สัญญาก่อสร้างผู้รับเหมางาน...................................สัญญาเลขที่........................................ ลงวันที่ ..................................
	2.1.1	สถานะระยะเวลาและมูลค่างานในการก่อสร้างตามสัญญา
2.1.1.1	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา  
-	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา.........วัน 
-	วันเริ่ม............................... 
-	วันแล้วเสร็จตามสัญญา..............................
-	มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา...............................บาท (...............................)  
2.1.1.2	สถานะระยะเวลาล่าช้าในการก่อสร้าง และสถานะในการขอขยายสัญญา
-		ระยะเวลาดำเนินงานที่ล่าช้าหลังจากสิ้นสุดสัญญา...............................วัน (จำนวนวันที่ล่าช้าถึงวันที่.........................) ในส่วนการขอขยายสัญญา ทางผู้รับเหมาได้ส่งเอกสารขอขยายสัญญาครั้งที่...........ซึ่งได้ขอขยายสัญญาเป็นจำนวน.................วัน แต่ทางผู้ควบคุมงานโครงการโดยบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด  ได้แจ้งให้ ............................... ชี้แจงรายละเอียดเนื้องานและกำหนดวันเวลาให้สอดคล้องกับวันเวลาที่ขอขยายสัญญา ...................(ระบุสถานการณ์โครงการ ณ ปัจจุบัน)

		.................................................................................................................................................
		.................................................................................................................................................
     
	ลำดับ
	รายละเอียด
	สถานะ/วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	

	
	
	



		2.1.1.3 	สถานะของค่าดำเนินการ (Preliminary work)
			-	บริษัท ............................... (ระบุ)
		2.1.1.4 	สถานะของการก่อสร้าง (ดูภาคผนวก ก) 	(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

-	งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน...............................................................................โดยคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่.........................................................................................................(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

	............................................................(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  



	อาคาร
	พื้นที่
	สถานะงานแล้วเสร็จ
	สถานะแก้ไข Defect และ Outstanding

	
	
	
	สถานะ
	วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



		- 	สถานะของงานและเอกสารตามสัญญา 
	ลำดับ
	รายการ
	สถานะ (%)
	กำหนดวันที่แล้วเสร็จ

	1
	การแล้วเสร็จของงาน
	
	

	2
	Defect & Outstanding
	
	

	3
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC)
	
	

	4
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญา (CFC)
	
	

	5
	Testing & Commissioning
	
	

	6
	As – Built Drawing
	
	

	7
	คู่มือบำรุงรักษา (Manual / Operation)
	
	

	8
	ส่งมอบกุญแจ (Key Handover)
	
	

	9
	วัสดุ (Spare Parts)
	
	

	10
	เอกสารการรับประกัน (Warranty Period)
- การติดตั้ง
- วัสดุ
	
	



	2.1.2	เอกสารด้านการเงิน (Final Account) 

	ลำดับ
	รายละเอียด
	มูลค่า (บาท) (รวม VAT)

	1
	มูลค่าตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	

	2
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานเพิ่ม)
	

	3
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานลด) 
	

	4
	มูลค่าการจ่ายผลงานรายเดือนจนถึงปัจจุบัน
	

	5
	ผลงานที่เบิกแล้ว
	

	6
	จำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น
	




2.2	ผู้รับจ้าง:  .................................................
สัญญาก่อสร้างผู้รับเหมางาน...................................สัญญาเลขที่........................................ ลงวันที่ ..................................
	2.2.1	สถานะระยะเวลาและมูลค่างานในการก่อสร้างตามสัญญา
2.2.1.1	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา  
-	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา.........วัน 
-	วันเริ่ม............................... 
-	วันแล้วเสร็จตามสัญญา..............................
-	มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา...............................บาท (...............................)  
2.2.1.2	สถานะระยะเวลาล่าช้าในการก่อสร้าง และสถานะในการขอขยายสัญญา
-		ระยะเวลาดำเนินงานที่ล่าช้าหลังจากสิ้นสุดสัญญา...............................วัน (จำนวนวันที่ล่าช้าถึงวันที่.........................) ในส่วนการขอขยายสัญญา ทางผู้รับเหมาได้ส่งเอกสารขอขยายสัญญาครั้งที่...........ซึ่งได้ขอขยายสัญญาเป็นจำนวน.................วัน แต่ทางผู้ควบคุมงานโครงการโดยบริษัท พีเอซีเอ็นเอส จำกัด  ได้แจ้งให้ ............................... ชี้แจงรายละเอียดเนื้องานและกำหนดวันเวลาให้สอดคล้องกับวันเวลาที่ขอขยายสัญญา ...................(ระบุสถานการณ์โครงการ ณ ปัจจุบัน)

		.................................................................................................................................................
		.................................................................................................................................................
     
	ลำดับ
	รายละเอียด
	สถานะ/วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	

	
	
	



		2.2.1.3 	สถานะของค่าดำเนินการ (Preliminary work)
			-	บริษัท ............................... (ระบุ)
		2.2.1.4 	สถานะของการก่อสร้าง (ดูภาคผนวก ก) 	(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

-	งานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ ปัจจุบัน...............................................................................โดยคาดว่าจะส่งมอบพื้นที่.........................................................................................................(ระบุสถานะการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน)

	............................................................(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  






	อาคาร
	พื้นที่
	สถานะงานแล้วเสร็จ
	สถานะแก้ไข Defect และ Outstanding

	
	
	
	สถานะ
	วันที่แล้วเสร็จ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



		- 	สถานะของงานและเอกสารตามสัญญา 
	ลำดับ
	รายการ
	สถานะ (%)
	กำหนดวันที่แล้วเสร็จ

	1
	การแล้วเสร็จของงาน
	
	

	2
	Defect & Outstanding
	
	

	3
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC)
	
	

	4
	เอกสารรับรองการแล้วเสร็จตามสัญญา (CFC)
	
	

	5
	Testing & Commissioning
	
	

	6
	As – Built Drawing
	
	

	7
	คู่มือบำรุงรักษา (Manual / Operation)
	
	

	8
	ส่งมอบกุญแจ (Key Handover)
	
	

	9
	วัสดุ (Spare Parts)
	
	

	10
	เอกสารการรับประกัน (Warranty Period)
- การติดตั้ง
- วัสดุ
	
	



	2.2.2	เอกสารด้านการเงิน (Final Account) 

	ลำดับ
	รายละเอียด
	มูลค่า (บาท) (รวม VAT)

	1
	มูลค่าตามสัญญารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	

	2
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานเพิ่ม)
	

	3
	มูลค่างานเปลี่ยนแปลงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (งานลด)
	

	4
	มูลค่าการจ่ายผลงานรายเดือนจนถึงปัจจุบัน
	

	5
	ผลงานที่เบิกแล้ว
	

	6
	จำนวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น
	



3. รายการสำหรับเจ้าของโครงการในการติดตามงานจากผู้รับเหมา

	ลำดับ
	รายการ

	1.
	เอกสารส่งมอบพื้นที่

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	2.
	Defect & Minor Outstanding

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	3.
	Testing & Commission

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	4.
	As-Built Drawing

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	5.
	คู่มือบำรุงรักษา 

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	6.
	Key Handover

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	7.
	Spare Parts

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	8.
	ใบรับประกันผลงาน (Warranty)

	
	(ระบุรายละเอียดที่เจ้าของโครงการต้องติดตามงานจากผู้รับเหมา)

	9.
	อื่นๆ (ถ้ามี)














 4. รายการข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าของโครงการในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต

	ลำดับ
	รายการ

	1.(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	ใบอนุญาต

	
	

	2.(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	การก่อสร้าง

	
	

	3(ระบุรายการข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการต่อไปในอนาคต)

	การเงิน 

	
	

	4
	อื่นๆ (ถ้ามี)

















5. ภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการ
	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)

	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)

	




	

	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)
	(ระบุรายละเอียดของภาพถ่าย)




	






ภาคผนวก ก
Contractor / Supplier Finalization Sheet











	






ภาคผนวก ข
เอกสารใบรับรองจุดตรวจสอบระหว่างกาล (CMC)


















ภาคผนวก ค
เอกสารใบรับรองการแล้วเสร็จเพื่อใช้งาน (CPC) / 
เอกสารใบรับรองการแล้วเสร็จงานตามสัญญา (CFC)










	






ภาคผนวก ง
เอกสารนำส่ง As-Built Drawing, คู่มือบำรุงรักษา (Manual/Operation), 
เอกสารส่งมอบกุญแจ (Key Handover), วัสดุ (Spare Part) และเอกสารการรับประกัน (Warranty Period)

















ภาคผนวก จ
เอกสาร Final Account















	











ภาคผนวก ฉ
เอกสารแนบประกอบอื่นๆ
· (ระบุ)
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