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1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ข้อมูลโครงการ (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 2)
โครงการ …………… เป็นอาคาร……………………………………………

การขออนุญาต (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 3)
ทางโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการ………………………………….   และคาดว่าจะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ 39 ทวิ) ต่อทางกรุงเทพมหานคร (BMA) ประมาณเดือน………………. การขออนุญาตอื่น ๆ จะดำเนินการตามลำดับต่อจากการขออนุญาตก่อสร้าง

การออกแบบ (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 4)
แบบ 

การจัดซื้อและจัดจ้าง (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 5)
	ทางโครงการได้ดำเนินการ............................................ 
งานจัดซื้อจัดจ้างงาน ................................. ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ เป็นไปตามลำดับในแผนงาน
	
การก่อสร้าง (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 6)
การก่อสร้าง................................................

การเงิน (กรุณาดูรายละเอียดในบทที่ 7)
การเงิน และงบประมาณดำเนินการโดย.......................................อยู่ในระหว่างการจัดทำงบประมาณ ส่วนการบริหารต้นทุนช่วงก่อสร้างโดยบริษัท ………………….จำกัด










2. ข้อมูลโครงการ

	รายละเอียดโครงการโดยสังเขป :
	

	
	

	เจ้าของโครงการ :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม :
	

	
	

	ที่ปรึกษาออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง :

ที่ปรึกษาออกแบบงานระบบอาคาร :
	

	
ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย :

ที่ปรึกษาออกแบบงานตกแต่งภายใน :                                     

ที่ปรึกษาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : 
    
ที่ปรึกษางานด้านอะคูสติกส์ :  
	

	ที่ปรึกษาออกแบบป้ายอาคาร :

ที่ปรึกษางานบริหารต้นทุน :

ที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้าง :
	

	ผู้รับเหมางานเสาเข็ม :

ผู้รับเหมางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม :

ผู้รับเหมางานระบบอาคาร :

ผู้รับเหมางานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม :

ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน :

ผู้รับเหมางานงานลิฟต์โดยสาร (สำนักงาน) :

ผู้จัดหางานเครื่องปรับอากาศระบบแยกส่วน :
	


งานอาคาร :	ออกแบบ		
	จัดซื้อ และจัดจ้าง			
	ก่อสร้าง		

รายงานของช่วงเดือน :	

เรียน :	


k
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3. การขออนุญาต

	ข้อ
	ใบอนุญาต/อนุมัติ
	หน่วยงาน
	ต้องการ
	ความคืบหน้า
	สิ่งที่ต้องทำต่อไป

	1
	อนุมัติรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP)
	
	
	

	2
	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลัก (อ.1)
	กรุงเทพมหานคร (BMA)
	
	
	

	3
	ใบอนุญาตเชื่อมทางเข้าออกโครงการ และเชื่อมท่อระบายน้ำสาธารณะ
	สำนักงานเขตวัฒนา
	
	
	 

 

	4
	ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อ.6)
	กรุงเทพมหานคร (BMA)
	
	
	

	5
	ไฟฟ้าถาวร (มิเตอร์หลัก)
	การไฟฟ้านครหลวง
	
	
	

	6
	ประปาถาวร
	การประปานครหลวง
	
	
	

	7
	โทรศัพท์
	TRUE/TOT/CAT
	
	
	

	8
	เลขที่อาคารและห้องชุดพักอาศัย
	สำนักงานเขตวัฒนา
	
	
	

	9
	กรรมสิทธิ์ห้องชุดพักอาศัย
	สำนักงานที่ดิน
	
	
	


TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
NA = Not Applicable (ไม่มี)
   
หมายเหตุ :  
· ไม่มี 

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :
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· ไม่มี 
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4.การออกแบบ

	ข้อที่
	งาน
	กำหนด
แล้วเสร็จ
	%
	สถานะ

	1
	แบบประกอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	
	
	

	
	แบบสถาปัตยกรรม
	
	
	

	
	แบบโครงสร้าง
	
	
	

	
	แบบงานระบบ
	
	
	

	
	แบบภูมิสถาปัตยกรรม
	
	
	

	2
	แบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design)
	
	
	

	
	แบบสถาปัตยกรรม
	
	
	

	
	แบบโครงสร้าง
	
	
	

	
	แบบงานระบบ
	
	
	

	
	แบบตกแต่งภายในห้องชุดพักอาศัย
	
	
	

	
	แบบตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง
	
	
	

	
	แบบภูมิสถาปัตยกรรม
	
	
	

	
	แบบงานป้าย
	
	
	

	3
	แบบขออนุญาตก่อสร้าง
	
	
	

	
	แบบสถาปัตยกรรม
	
	
	

	
	แบบโครงสร้าง
	
	
	

	
	แบบงานระบบประกอบอาคาร
	
	
	

	4
	แบบประมูลงาน
	
	
	

	
	แบบเสาเข็ม
	
	
	

	
	แบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และระบบ
	
	
	

	
	แบบตกแต่งภายในห้องชุดพักอาศัย
	
	
	

	
	แบบตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนกลาง
	
	
	

	
	แบบภูมิทัศน์ตกแต่งสวน
	
	
	

	
	แบบงานป้ายอาคาร
	
	
	

	5
	แบบก่อสร้าง
	
	
	

	
	แบบเสาเข็ม
	
	
	

	
	แบบสถาปัตยกรรม 
	
	
	

	
	แบบโครงสร้าง
	
	
	

	
	แบบงานระบบ
	
	
	


TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
NA = Not Applicable (ไม่มี)

หมายเหตุ :  
· ไม่มี 

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :
· ไม่มี 
























5. การจัดซื้อและจัดจ้าง
5.1  ที่ปรึกษา 
	ข้อที่
	สัญญางาน
	กำหนดตามแผนงาน
	สถานะ

	1
	ออกแบบสถาปัตยกรรม
	
	

	2
	ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
	
	

	3
	ที่ปรึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	
	

	4
	ออกแบบวิศวกรรมระบบ
	
	

	6
	ออกแบบตกแต่งภายใน
	
	

	7
	ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
	
	
	

	8
	ออกแบบงานด้านอะคูสติกส์
	
	
	

	9
	ออกแบบป้ายอาคาร
	
	
	

	10
	บริหารต้นทุน
	
	

	11
	บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
	
	



5.2  ผู้รับจ้าง
	ข้อที่
	สัญญางาน
	กำหนดตามแผนงาน
	สถานะ

	1
	งานรื้อถอนอาคาร
	
	

	2
	งานเสาเข็มอาคาร
	
	

	3
	งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม 
	
	

	4
	งานระบบอาคาร
	
	

	5
	งานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม
	
	

	6
	งานลิฟต์โดยสาร 
	
	

	7
	งานตกแต่งภายในอาคาร (ห้องชุด)
	
	

	8
	งานตกแต่งภายในอาคาร (ส่วนกลาง)
	
	

	9
	งานภูมิทัศน์ตกแต่งสวน
	
	

	10
	งานป้ายอาคาร
	
	

	11
	ผู้จัดหางานเครื่องปรับอากาศ          
	
	


TBA = To be Advised (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
NA = Not Applicable (ไม่มี)

หมายเหตุ :  
· ไม่มี 

เรื่องคงค้างที่สำคัญ :
· ไม่มี 


6. การก่อสร้าง

ยังไม่ถึงกำหนดตามแผนงาน
  































7. การเงิน

การเงิน และงบประมาณดำเนินการโดย.................................อยู่ในระหว่าง................................... ส่วนช่วงก่อสร้างดำเนินการโดยบริษัท PF Consortium จำกัด 
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